

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice
Nr. 21606559/1 din 26.10.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<i>Denumirea autorității contractante</i>	Consiliul Raional Cantemir
<i>Localitate</i>	or. Cantemir
<i>IDNO</i>	1007601010275
<i>Adresa</i>	or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, MD – 7301
<i>Număr de telefon</i>	0(273) 22650 Președintele raionului
<i>Număr de fax</i>	0(273) 22058 anticamera
<i>E-mail oficial</i>	consiliul.raional-cantemir@apl.gov.md
<i>Adresa de internet</i>	www.cantemir.md
<i>Persoana de contact</i> (nume, prenume, telefon, e-mail)	Guțanu Raisa–specialist în domeniul achizițiilor publice, tel 0(273) 22058

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

<i>Tipul procedurii de achiziție</i>	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
<i>Obiectul achiziției</i>	Lucrări de întreținere, rutină și reparații curente a drumurilor publice locale din subordinea Consiliului raional Cantemir pentru anul 2026
<i>Cod CPV</i>	45200000-9
<i>Valoarea estimată a achiziției</i>	2 554 899,25 lei
<i>Nr. și link-ul procedurii</i> (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1776327940292 Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21606559
<i>Data publicării anunțului de participare</i>	Data publicării: 16.04.2026
<i>Data(datele) și referința(referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE privind proiectul(proiectele) la care se referă anunțul respectiv</i> (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<i>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</i>	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
<i>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</i>	☐ Da ☒ Nu
<i>Sursa de finanțare</i>	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
<i>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</i>	07.05.2026
<i>Denumirea operatorului economic</i>	SRL “Sud-Terra”
<i>IDNO al operatorului economic</i>	1014611001799
<i>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</i>	Nr: 24 Data: 19.05.2026
<i>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</i>	Fără TVA: 2 225 032,98 lei Inclusiv TVA: 2 670 039,58 lei
<i>Termen de valabilitate</i>	31.12.2026
<i>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</i>	30.11.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<i>Tipul modificărilor</i>	☒ Micșorarea valorii contractului
----------------------------	--

	☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☒ Altele: modificarea volumelor de lucrări
Temeiul juridic	Art.76 alin.7, pct.2 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Contractul de antrepriză nr.24, cap.8
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	- 336 150,97 lei + 101 627,03 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1776327940292 din 16.04.2026 prin licitație deschisă a fost înregistrat Contractul de antrepriză nr. 24 din 19.05.2026 (nr. trez. 2026-0000000893/21.05.2026), încheiat între SRL "Sud-Terra" și Consiliul Raional Cantemir cu termen de valabilitate – 31.12.2026. Obiectul achiziției fiind "Lucrări de întreținere, rutină și reparații curente a drumurilor publice locale din subordinea Consiliului raional Cantemir pentru anul 2026", în valoare de 2 670 039,58 lei, inclusiv TVA.

Modificările operate prevăd aplicarea prevederilor art. 76, alin.7 pct. 2 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, Cap. 8 din Contractul de antrepriză.

Astfel, în Contractul de antrepriză se vor opera următoarele modificări:

"Se exclud volumele de lucrări(Lucrări de frezare și plombare pentru sectoarele de drum s. Iepureni"(260m2, valoarea de -121 952,44) și s. Floricica"(600 m2- valoarea de -281 428,73)" conform Devizelor locale de excludere nr.1,2, în valoare totală de – 403 381,17 lei, inclusiv TVA.

Se includ volumele de lucrări(Lucrări de frezare și plombare pentru sectoarele de drum s. Tartaul și or. Cantemir, str. Boris Glavan), conform Devizului local de includere nr.2 în valoare totală de +121 952,44 lei, inclusiv TVA.

Suma finală a contractului după modificările operate va constitui 2 388 610,85 lei, inclusiv TVA".

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul de executare a lucrărilor și a necesităților apărute pe parcurs la obiectul dat, în baza Demersului(Scrisoare oficială nr. 1074/5-4 din 08.10.2026), parvenită de la agentul economic, prin care ne informează situația tehnică a sectoarelor de drum la zi("Acces spre s. Iepureni" și "Acces spre s. Floricica") prevăzute în caietul de sarcini, prin care menționează că în urma examinării curente a sectoarelor menționate, s-a constatat că de la data efectuării inventarierii inițiale și până în prezent, starea degradării îmbrăcămintei rutiere a lucrărilor de plombare s-a agravat considerabil. În condițiile tehnice actuale, executarea simplă a lucrărilor de plombare(conform codului prevăzut în caietul de sarcini) nu mai este tehnic posibil și nu va garanta calitatea și durabilitatea necesară. Continuarea lucrărilor în forma prevăzută inițial ar duce la o utilizare inefficientă a banilor publici, întrucât dereglările structurale impune o altă soluție tehnică și fonduri suplimentare. În condițiile actelor normative tehnice în construcții, operatorul a solicitat modificarea unor volume de lucrări din caietul de sarcini, conform contractului și anume, de a exclude "Lucrări de plombare pentru sectoarele de drum "Acces spre s. Iepureni"(260m2) conform Devizului local, în valoare de -121 952,44 lei, inclusiv TVA și "Acces spre s. Floricica"(600 m2) conform Devizului local, în valoare de - 281 428,73 lei, inclusiv TVA(valoarea totală - 403 381,17 lei) și de a fi redirecționate: fie pentru executarea altor tipuri de lucrări, fie pentru plombarea altor sectoare de drum din raion, unde starea îmbrăcămintei rutiere permite executarea lucrărilor normativelor și necesită intervenție urgentă. Totodată a solicitat desemnarea reprezentanților autorității pentru efectuarea unei cercetări la fața locului cu întocmirea actului de constatare și aprobarea modificărilor necesare. Prin Actul de constatare la fața locului organizat de autoritate, s-a stabilit situația reală tehnică a sectoarelor de drum menționate cu

abrobarea excluderii volume de lucrări menționate supra, care nu mai sunt tehnic posibile și includerea unor volume de lucrări pentru unele sectoare de drum care nu mai pot fi amânate pentru anul viitor.

Urmare a examinării Demersului, la solicitarea autorității, au fost elaborate Devizele locale excludere/includere de agentul economic, fiind coordonate în prealabil cu dirigintele de șantier al autorității. Așadar, prin Devizul local de excludere s-a propus a se excluda volumele de lucrări (Lucrări de frezare și plombare pentru sectoarele de drum s. Iepureni” (260m2, valoarea de -121 952,44) și s. Floricica” (600 m2- valoarea de -281 428,73) conform Devizelor locale de excludere nr.1,2, în valoare totală de (336 150,97 fără TVA) – 403 381,17 lei, inclusiv TVA și prin Devizul local de includere s-a acceptat a se include volumele de lucrări (Lucrări de frezare și plombare pentru sectoarele de drum s. Tartaul și or. Cantemir, str. Boris Glavan), conform Devizului local de includere nr. 2 în valoare totală de (+101 627,03 fără TVA) +121 952,44 lei, inclusiv TVA. Suma finală a contractului după modificările operate va constitui 2 388 610,85 lei, inclusiv TVA.

Reeșind din cele expuse, examinarea solicitării a fost efectuată prin intermediul grupului de lucru, prin care s-a decis modificarea contractului, întrucât, sunt întrunite condițiile cumulative a următoarelor cerințe:

- modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care autoritate contractantă care acționează cu diligență nu a putut să le prevadă;
- modificarea nu afectează natura generală a contractului;
- creșterea prețului nu depășește 15 % din valoarea contractului initial.

Astfel, în Contractul de antrepriză se vor opera următoarele modificări:

”Se exclud volumele de lucrări (Lucrări de frezare și plombare pentru sectoarele de drum s. Iepureni” (260m2, valoarea de -121 952,44) și s. Floricica” (600 m2- valoarea de -281 428,73) conform Devizelor locale de excludere nr.1,2, în valoare totală de – 403 381,17 lei, inclusiv TVA.

Se includ volumele de lucrări (Lucrări de frezare și plombare pentru sectoarele de drum s. Tartaul și or. Cantemir, str. Boris Glavan), conform Devizului local de includere nr.2 în valoare totală de +121 952,44 lei, inclusiv TVA.

Suma finală a contractului după modificările operate va constitui 2 388 610,85 lei, inclusiv TVA”.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a **Contractului de achiziție nr. 24 din 19.05.2026** s-a decis încheierea Acordului adițional privind modificarea volumelor de lucrări, micșorarea, inclusiv majorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere cu capital autohton	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA	
SRL “Sud-Terra”	1014611001799	X	Nr. 1/24 26. 10. 2026	- 336 150,97	- 403 381,17	31.12.2026
				+ 101 627,03	+ 121 952,44	

Conducătorul grupului de lucru,

Anatolie COVALI

Digitally signed by Covali Anatolie
Date: 2026.10.26 08:33:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md