ANUNT
privind modificarea contractului
de achizitii publice

Nr. 21606559/1 din 26.10.2026

. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritdtii contractante

Consiliul Raional Cantemir

Localitate or. Cantemir
IDNO 1007601010275
Adresa or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, MD — 7301

Numdr de telefon

0(273) 22650 Presedintele raionului

Numar de fax

0(273) 22058 anticamera

E-mail oficial

consiliul.raional-cantemir@apl.gov.md

Adresa de internet

www.cantemir.md

Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gutanu Raisa — specialist in domeniul achizitiilor

publice, tel 0(273) 22058

1. Date cu privire la procedura de

achizitie:

Tipul procedurii de achizitie

L[] Cererea ofertelor de preturi E Licitatie

deschisa [/ NFP a unui anunt de participare
(NFP)* [/ Altele

Obiectul achizitiei Lucrari de intretinere, rutind si reparatii curente
a drumurilor publice locale din subordinea
Consiliului raional Cantemir pentru anul 2026
Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimata a achizitiei

2 554 899,25 lei

Nr. si link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1776327940292

Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21606559

Data publicarii anuntului de participare

Data publicarii: 16.04.2026

Data(datele) si referinta(referintele) publicarilor
anterioare in Jurnalul Oficial al UE privind
proiectul(proiectele) la care se refera anuntul
respectiv (dupai caz)

I11. Date cu privire la contractul de

achizitie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru

[TBunuri [7Servicii B Lucrdri

Contractul de achizitie se refera la un proiect
si/sau program finantat din fonduri ale UE

[7Da [ Nu

Sursa de finantare

[BBuget de stat; /Buget CNAM; Buget CNAS;
[ Burse externe; [/Alte surse: [Indicati]

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizitie/ acordului-cadru

07.05.2026

Denumirea operatorului economic

SRL “Sud-Terra”

Nr. si data contractului de achizitie

Nr: 24

Data: 19.05.2026

Valoarea contractului de achizitie

Fara TVA: 2 225 032,98 lei

Inclusiv TVA: 2 670 039,58 lei

Termen de valabilitate

31.12.2026

Termen de executie

30.11.2026

IV. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

Tipul modificarilor

‘EMicgomrea valorii contractului
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I® Majorarea valorii contractului
L7Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare

L7Modificarea termenului de valabilitate

[ ] Rezolutiunea contractului

EAltele: modificarea volumelor de lucrdri
Temeiul juridic Art.76 alin.7, pct.2 al Legii nr.131 din 03.07.2015
privind  achizitiile publice, Contractul de
antrepriza nr.24, cap.8

Cresterea pretului in urma modificarii(dupi caz) - 336 150,97 lei

+ 101 627,03 lei

Modificarea anterioara a contractului de | -
achizitii publice/acordului-cadru(dupa caz)
Alte informatii relevante

V. Descrierea achizitiei inainte si dupa modificare:

In urma desfasurarii procedurii de achizitie publica nr. ocds-b3wdpl-MD-1776327940292 din
16.04.2026 prin licitatie deschisa a fost inregistrat Contractul de antrepriza nr. 24 din 19.05.2026 (nr.
trez. 2026-0000000893/21.05.2026), incheiat intre SRL “Sud-Terra” si Consiliul Raional Cantemir
cu termen de valabilitate — 31.12.2026. Obiectul achizitiei fiind “Lucrari de intretinere, rutind si
reparatii curente a drumurilor publice locale din subordinea Consiliului raional Cantemir pentru anul
20267, in valoare de 2 670 039,58 lei, inclusiv TVA.

Modificarile operate prevad aplicarea prevederilor art. 76, alin.7 pct. 2 al Legii nr.131/2015
privind achizitiile publice, Cap. 8 din Contractul de antrepriza.

Astfel, in Contractul de antrepriza se vor opera urmatoarele modificari:
”Se exclud volumele de lucrari(Lucrari de frezare si plombare pentru sectoarele de drum s.
lepureni”(260m2, valoarea de -121 952,44) si s. Floricica”(600 m2- valoarea de -281 428,73)”
conform Devizelor locale de excludere nr.1,2, in valoare totala de — 403 381,17 lei, inclusiv TVA.

Se includ volumele de lucrari(Lucrari de frezare si plombare pentru sectoarele de drum s. Tartaul
si or. Cantemir, str. Boris Glavan), conform Devizului local de includere nr.2 in valoare totala de
+121 952,44 lei, inclusiv TVA.

Suma finala a contractului dupa modificarile operate va costitui 2 388 610,85 lei, inclusiv TVA”.

V1. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea:

In procesul de executare a lucririlor si a necesititilor aparute pe parcurs la obiectul dat, in baza
Demersului(Scrisoare oficiala nr. 1074/5-4 din 08.10.2026), parvenita de la agentul economic, prin
care ne informeaza situatia tehnica a sectoarelor de drum la zi(”Acces spre s. Iepureni” si "Acces
spre s. Floricica”) prevazute in caietul de sarcini, prin care mentioneaza ca in urma examinarii
curente a sectoarelor mentionate, s-a constatat cad de la data efectudrii inventarierii initiale si pana in
prezent, starea degradarii imbracamintei rutiere a lucrarilor de plombare s-a agravat considerabil. In
conditiile tehnice actuale, executarea simpld a lucrarilor de plombare(conform codului prevazut in
caietul de sarcini) nu mai este tehnic posibile si nu va garanta calitatea si durabilitatea necesara.
Continuarea lucrarilor in forma prevazuta initial ar duce la o utilizare ineficienta a banilor publici,
intrucat dereglirile structurale impune o alti solutie tehnica si fonduri suplimentre. In conditiile
actelor normative tehnice in constructii, operatorul a solicitat modificarea unor volume de lucrari din
caietul de sarcini, conform contractului si anume, de a exclude ”Lucrari de plombare pentru
sectoarele de drum “Acces spre s. Iepureni”’(260m2) conform Devizului local, in valoare de -
121 952,44 lei, inclusiv TVA si ”Acces spre s. Floricica”(600 m2) conform Devizului local, in
valoare de - 281 428,73 lei, inclusiv TVA(valoarea totala - 403 381,17 lei) si de a fi redirectionate:
fie pentru executarea altor tupuri de lucrari, fie pentru plombarea altor sectoare de drum din raion,
unde starea imbracamintei rutiere permite executarea lucrarilor normativelor si necesitd interventie
urgentd. Totodata a solicitat desemnarea reprezentantilor autoritatii pentru efectuarea unei cercetari



https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1776327940292
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1776327940292

la fata locului cu intocmirea actului de constatare si aprobarea modificarilor necesare. Prin Actul de
constatare la fata locului organizat de autoritate, s-a stabilit situatia reala tehnica a sectoarelor de
drum mentionate cu abrobarea excluderii volume de lucrari mentionate supra, care nu mai sunt tehnic
posibile si includerea unor volume de lucrari pentru unele sectoare de drum care nu mai pot fi
amanate pentru anul viitor.

Urmare a examinarii Demersului, la solicitarea autoritatii, au fost elaborate Devizele locale
excludere/includere de agentul economic, fiind coordonate in prealabil cu dirigintele de santier al
autoritatii. Asadar, prin Devizul local de excludere s-a propus a se exclude volumele de
lucrari(Lucrari de frezare si plombare pentru sectoarele de drum s. Iepureni”’(260m2, valoarea de -
121 952,44) si s. Floricica”(600 m2- valoarea de -281 428,73)” conform Devizelor locale de
excludere nr.1,2, in valoare totald de (336 150,97 fara TVA) — 403 381,17 lei, inclusiv TVA si prin
Devizul local de includere s-a acceptat a se include volumele de lucrari(Lucrari de frezare si
plombare pentru sectoarele de drum s. Tartaul si or. Cantemir, str. Boris Glavan), conform Devizului
local de includere nr. 2 in valoare totala de(+101 627,03 fara TVA) +121 952,44 lei, inclusiv TVA.
Suma finala a contractului dupa modificarile operate va costitui 2 388 610,85 lei, inclusiv TVA.

Reesind din cele expuse, examinarea solicitarii a fost efectuata prin intermediul grupului de lucru,
prin care s-a decis modificarea contractului, intrucat, sunt Iintrunite conditiile cumulative a
urmatoarelor cerinte:

- modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care autoritate contractantd care
actioneaza cu diligentd nu a putut sa le prevada;

- modificarea nu afecteaza natura generala a contractului;

- cresterea pretului nu depaseste 15 % din valoarea contractului initial.

Astfel, in Contractul de antrepriza se vor opera urmatoarele modificari:

"Se exclud volumele de lucrari(Lucrari de frezare si plombare pentru sectoarele de drum s.
lepureni”(260m2, valoarea de -121 952,44) si s. Floricica” (600 m2- valoarea de -281 428,73)”
conform Devizelor locale de excludere nr.1,2, in valoare totala de — 403 381,17 lei, inclusiv TVA.

Se includ volumele de lucrari(Lucrari de frezare si plombare pentru sectoarele de drum s. Tartaul
si or. Cantemir, str. Boris Glavan), conform Devizului local de includere nr.2 in valoare totala de
+121 952,44 lei, inclusiv TVA.

Suma finala a contractului dupa modificarile operate va costitui 2 388 610,85 lei, inclusiv TVA”.

VIl.Rezultatele examinarii:

In rezultatul examinarii necesititilor de modificare a Contractului_de achizitie nr. 24 din
19.05.2026 s-a decis incheierea Acordului aditional privind modificarea volumelor de lucrari,
micsorarea, inclusiv majorarea valorii contractului.

Denumire operator . .. Valoarea modificarilor (dupa caz)
economic Nr. si data acordului aditional Fara TVA Inclusiv TVA
- 336 150,97 - 403 381,17
SRL “Sud-Terra 1/24 26.10.2026 +101627.03 ¥ 12195244
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