

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21039544/19 din 25. 09. 2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | Consiliul Raional Cantemir |
| Localitate | or. Cantemir |
| IDNO | 1007601010275 |
| Adresa | or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, MD – 7301 |
| Număr de telefon | 0(273) 22650 Președintele raionului 0(273) 22750 Președintele grupului de lucru |
| Număr de fax | 0(273) 22058 anticamera |
| E-mail oficial | consiliul.raional-cantemir@apl.gov.md |
| Adresa de internet | https://www.cantemir.md/ |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Guțanu Raisa – specialist în domeniul achizițiilor publice, tel 0(273) 23233. |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției | Reparația capitală a drumului L605 (L599) s. Capaclia, r Cantemir |
| Cod CPV | 45233142-6 |
| Valoarea estimată a achiziției | 6 250 000,00 lei |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdpl-MD-1620887080458 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21039544/ |
| Data publicării anunțului de participare | 13.05.2021 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | Nu este cazul |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|--|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 07.06.2021 |
| Denumirea operatorului economic | SRL "Constdrum" |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 23 Data: 16.06.2021 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 4 658 479, 17 lei Inclusiv TVA: 5 590 175, 00 lei |
| Termen de valabilitate | 31.12.2023 |
| Termen de execuție | 31.12.2023 |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|---------------------|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Altele: Micșorarea volumului de lucrări |
|---------------------|--|

| | |
|--|--|
| Temeiul juridic | 1) Art.76 alin. 7, pct.2 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare; 2) Decizia Consiliului Raional nr. 05/21-XXVII din 11.09.2023 cu privire la modificarea deciziei nr.01/18-XXVII din 23.03.2023 privind Lista drumurilor publice pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparație pentru anul 2023 |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | - 300 000, 00 lei, inclusiv TVA |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | Darea de seamă nr. 21039544/02 din 02.11.2021 Darea de seamă nr. 21039544/04 din 23.02.2022 Darea de seamă nr. 21039544/06 din 11.08.2022 Darea de seamă nr. 21039544/14 din 24.11.2022 Darea de seamă nr. 21039544/15 din 09.12.2022 Darea de seamă nr. 21039544/17 din 20.12.2022 Darea de seamă nr. 21039544/18 din 27.01.2023 |
| Alte informații relevante | |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică Nr. ocds-b3wdp1-MD-1620887080458 prin "Licitație deschisă" a fost înregistrat Contractul de antrepriză nr.23 din 16.06.2021 încheiat cu operatorul economic SRL „Constdrum”, obiectul achiziției fiind: "Lucrări de reparația drumului L603 (L 599) s. Capaclia, r. Cantemir" în valoare de 5 590 175, 00 lei, inclusiv TVA. Contractul de antrepriză a fost încheiat pe o perioadă de 2 ani. În baza Acordului adițional termenul de valabilitate a contractului a fost prelungit până la 31.12.2023.

În urma ajustării valorii contractului de achiziție publică în condițiile Hot. Guv. 1129/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, valoarea contractului constituia suma de 7 128 887, 13 lei inclusiv TVA.

Modificările operate prevăd modificări la valoarea contractului prin majorări sau micșorări în conformitate cu actele normative. Volumul de lucrări prevăzute la etapa inițială se micșorează din motivul că nu mai sunt necesare executarea unor lucrări și anume:

- Construcția drumurilor laterale;
- Instalarea bordurii

și respectiv se micșorează valoarea contractului cu 300 000,00 lei, inclusiv TVA. Suma finală a contractului după modificările operate constituie 6 828 887,13 lei, inclusiv TVA".

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul de executare/recepționare a lucrărilor la obiectul respectiv a apărut necesitatea de a opera unele modificări. Prin Decizia Consiliului Raional Cantemir nr. 05/22-XXVII din 11.09.2023 cu privire la modificarea deciziei nr.01/18-XXVII din 23.03.2023 privind Lista drumurilor publice pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparație pe anul 2023 în urma examinării la fața locului, recepționării lucrărilor, consultării operatorului SRL „Constdrum”, responsabil de reparația drumurilor și procesului verbal nr. 8 din 13.09.2023 al grupului de lucru, s-a aprobat ce a se retrage suma ce 300 000,00 lei inclusiv TVA de la obiectul dat din motivul că nu mai sunt necesare executarea unor lucrări și anume:

- Construcția drumurilor laterale;
- Instalarea bordurii.

Astfel, în Contract se aplică următoarele modificări:

- se micșorează volumul de lucrări;
- se micșorează valoarea contractului cu 300 000,00 lei, inclusiv TVA.

Valoarea totală a contractului după modificările operate constituie 6 828 887,13 lei, inclusiv TVA.

Decizia Consiliului Raional este postată la adresa de internet: <https://www.cantemir.md/deciziile-consiliului-raional/>.

VII. Rezultatele examinării:


În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 21039544/19 din 25.09.2023 a fost încheiat **Acordul Adițional** privind micșorarea volumului de lucrări și micșorarea valorii contractului.

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | Fără TVA | Inclusiv TVA |
| SRL "Constdrum" | 18 | 25.09.2023 | -250 000, 00 lei | -300 000, 00 lei |

Conducătorul grupului de lucru:

CIOBANU Andrei
(Nume, Prenume)




(Semnătura)

*Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md*

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md*