

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 21039557/14 din 04.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul Raional Cantemir
Localitate	or. Cantemir
IDNO	1007601010275
Adresa	or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, MD – 7301
Număr de telefon	0(273) 22650 Președintele raionului
Număr de fax	0(273) 22058 anticamera
E-mail oficial	consiliul.raional-cantemir@apl.gov.md
Adresa de internet	www.cantemir.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Guțanu Raisa – specialist în domeniul achizițiilor publice, tel 0(273) 23233.

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparația drumului L603, R36-Lărguța-Cîrpești-G136, r. Cantemir
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	24 929 673, 00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: : ocds-b3wdp1-MD-1620893525584 Link: achizitii.md/ro/public/tender/21039557/
Data publicării anunțului de participare	13.05.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: /
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	07.06.2021
Denumirea operatorului economic	SRL “Constdrum”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 24 Data: 16.06.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 19 116 672, 30 lei Inclusiv TVA: 22 940 006, 76 lei
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/>
---------------------	--

	Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: Ajustarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/>
Temeiul juridic	1) Art.76 alin. 4 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare; 2) Hot. Guv. 279/2022 privind modificarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hot. Guv. 1129/2018; 3) Capitolul nr. 4 din Contractul de antrepriză.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	6 017 813, 19 lei, inclusiv TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Darea de seamă nr. 21039544/02 din 23.02.2022 Darea de seamă nr. 21039557/06 din 20.12.2022 Darea de seamă nr. 21039557/08 din 06.01.2023 Darea de seamă nr. 21039557/10 din 03.07.2023 Darea de seamă nr. 21039557/11 din 18.07.2023 Darea de seamă nr. 21039557/12 din 25.01.2024 Darea de seamă nr. 21039557/13 din 03.07.2024
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică Nr. ocds-b3wdp1-MD-1620893525584 din 13.05.2021 prin „Licitație deschisă”, a fost înregistrat Contractul de antrepriză nr. 24 din 16.06.2021 pe o perioadă de 4 ani, încheiat între SRL „Constdrum” și Consiliul Raional Cantemir. Obiectul achiziției fiind: “Lucrări de reparația drumului L603, R36-Lărguța-Cîrpești-G136, r. Cantemir”, în valoare de 22 940 006, 76 lei, inclusiv TVA.

Modificările operate prevăd aplicarea prevederilor art. 76, alin. 4 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, Hot. Guv. 279/2022 cu privire la modificarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hot. Guv. 1129/2018, precum și Cap. 4 din Contractul de antrepriză.

Ajustarea valorii contractului se face anual, în lunile iulie și ianuarie, sau după caz, la finalizarea și recepționarea lucrărilor realizate conform contractului de achiziție, în baza actualizării prețurilor componentelor prețului de cost, conform formulei stabilite la pct. 31 din Hot. Guv. 279/2022 la fiecare solicitare de plată pe perioada de derulare a contractului. Valoarea totală în urma modificărilor contractului până la zi constituie suma de 29 769 314, 35 lei, inclusiv TVA.

Astfel, în Contractul de antrepriză cap. 4, se vor opera următoarele modificări:

“În urma ajustării valorii contractului de achiziție publică în baza actualizării prețurilor componentelor prețului de cost, se va majora valoarea contractului cu suma de 6 017 813, 19 lei, inclusiv TVA.

Suma finală a contractului după modificările operate constituie 35 787 127, 54 lei, inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul de executare a lucrărilor a parvenit demersul din partea agentului economic (Scrisoarea nr. 33 din 02.06.2024 cu anexele și calculul respectiv), solicitând ajustarea valorii contractului de achiziție publică în baza actualizării prețurilor de cost în condițiile Hot. Guv. 279/2022, ca urmare a creșterii prețului materialelor de construcție, prețului combustibilului și proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate în luna mai 2024. Examinarea solicitării de ajustare a fost efectuată prin intermediul grupului de lucru, prin care s-a decis ajustarea valorii contractului, întrucât, sunt întrunite condițiile cumulative a următoarelor cerințe:

1) contractul de achiziție publică de lucrări cu executare continuă este încheiat pe un termen mai mare de un an;

2) partea contractantă care a depus solicitarea de ajustare a valorii contractului și-a îndeplinit angajamentele contractuale;

3) la solicitările de plăți înaintate pe parcursul perioadei de ajustare au fost anexate calculele de actualizare a prețurilor componentelor prețului de cost.

Calculul s-a efectuat conform formulei stabilite la pct. 31 din Hot. Guv. 279/2022:

$$V_a = av + c \times C_a / C_o + d \times D_a / D_o, \text{ unde:}$$

V_a – coeficientul de actualizare, care urmează a fi aplicat la valoarea contractului, calculat pentru lucrările prezentate;

av – coeficientul fix, care reprezintă partea neactualizabilă din valoarea contractului;

c – coeficientul care reprezintă ponderea materialelor de construcție din suma ofertei;

d – coeficientul care reprezintă ponderea combustibilului la utilizarea utilajelor și mecanismelor din suma ofertei;

C_a – prețurile medii ale materialelor de construcție la data actualizării prețurilor;

C_o – prețurile medii ale materialelor de construcție la data încheierii contractului;

D_a – prețurile medii ale combustibilului la data actualizării prețurilor;

D_o – prețurile medii ale combustibilului la data încheierii contractului.

Astfel, în baza proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate în luna mai 2024 și calculul în detaliu anexat, valoarea contractului ajustat este de 6 017 813, 19 lei, inclusiv TVA.

Conform anexei nr.1, calculul coeficientului de ajustare(V_a) constituie 5 014 844, 33 lei fără TVA și 6 017 813, 19 lei, inclusiv TVA. Informația din conținutul anexelor(calculul coeficientului de ajustare, ponderea, indicile de prețuri la încheierea contractului, indicile de prețuri în luna ajustării prețurilor) a fi considerate veridice și parte integrantă a deciziei.

În urma deciziei grupului de lucru din 04.07.2024, proceselor verbale nr.6 din 03.06.2024, nr. 7 din 02.07.2024 și 8 din 03.07.2024 s-a stabilit modificarea contractului de achiziții publice cap. 4 cu următorul conținut:

“În urma ajustării valorii contractului de achiziție publică în baza actualizării prețurilor componentelor prețului de cost, se majorează valoarea contractului cu suma de 6 017 813, 19 lei, inclusiv TVA.

Suma finală a contractului după modificările operate constituie 35 787 127, 54 lei, inclusiv TVA.

Calculul în detaliu se anexează, inclusiv procesele verbale de recepție a lucrărilor.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr. **21039557/14 din 04.07.2024** de modificare a contractului de achiziție nr. 24 din 16.06.2021 a fost încheiat **Acordul Adițional** privind ajustarea valorii contractului în baza actualizării prețurilor componentelor prețului de cost conform formulei aprobate.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL “Constdrum”	4	04.07.2024	5 014 844, 33 lei	6 017 813, 19 lei

Conducătorul grupului de lucru:

Petru GANDRABUR

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;

tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md