

**DECIZIE**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice**  
**Nr. 21039557/13 din 03.07.2024**

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Consiliul Raional Cantemir
Localitate	or. Cantemir
IDNO	1007601010275
Adresa	or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, MD – 7301
Număr de telefon	0(273) 22650 Președintele raionului 0(273) 22750 Președintele grupului de lucru
Număr de fax	0(273) 22058 anticamera
E-mail oficial	consiliul.raional-cantemir@apl.gov.md
Adresa de internet	www.cantemir.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Guțanu Raisa – specialist în domeniul achizițiilor publice, tel 0(273) 23233.

**2. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparația drumului L603, R36-Lărguța-Cîrpești-G136, r. Cantemir
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	24 929 673, 00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1620893525584">ocds-b3wdp1-MD-1620893525584</a> Link: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21039557/">achizitii.md/ro/public/tender/21039557/</a>
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 13.05.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

**3. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	07.06.2021
Denumirea operatorului economic	SRL "Constdrum"
IDNO al operatorului economic	1018603000346
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 24 Data: 16.06.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 19 116 672, 30 lei Inclusiv TVA: 22 940 006, 76 lei
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

#### 4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Micșorarea valorii contractului</b> <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <b>Micșorarea volumului de lucrări</b>
Temeiul juridic	Art.76 alin. 7, pct.2, lit.a),b) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<b>- 488 744, 45 lei, inclusiv TVA</b>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Darea de seamă nr. 21039544/02 din 23.02.2022 Darea de seamă nr. 21039557/06 din 20.12.2022 Darea de seamă nr. 21039557/08 din 06.01.2023 Darea de seamă nr. 21039557/10 din 03.07.2023 Darea de seamă nr. 21039557/11 din 18.07.2023 Darea de seamă nr. 21039557/12 din 25.01.2024
Alte informații relevante	

#### 5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică Nr. ocds-b3wdp1-MD-1620893525584 din 13.05.2021 prin "Licitație deschisă", a fost înregistrat Contractul de antrepriză nr. 24 din 16.06.2021 pe o perioadă de 4 ani, încheiat între SRL „Constdrum” și Consiliul Raional Cantemir. Obiectul achiziției fiind: "Lucrări de reparația drumului L603, R36-Lărguța-Cîrpești-G136, r. Cantemir" în valoare de 22 940 006, 76 lei, inclusiv TVA.

Valoarea totală în urma ajustării contractului până la zi constituie suma de 30 258 058, 80 lei, inclusiv TVA(Modificat prin 5 acorduri adiționale de ajustare).

Modificările operate prevăd modificări la valoarea contractului prin majorări sau micșorări în conformitate cu actele normative. Volumul de lucrări prevăzute la etapa inițială se micșorează deoarece din motive economice nu s-au executat unele lucrări și anume:

- Lucrări de reparație a trotuarului(cap. 6 din Devizul local);
- Instalații de semnalizare rutieră(cap. 9 din Devizul local) și respectiv se micșorează valoarea contractului cu 488 744, 45 lei, inclusiv TVA în baza Devizelor locale .

Astfel, în Contractul de antrepriză se vor opera următoarele modificări:

- se micșorează volumul de lucrări;
- se micșorează valoarea contractului cu 488 744, 45 lei, inclusiv TVA.

Suma finală a contractului după modificările operate constituie 29 769 314, 35 lei, inclusiv TVA.

#### 6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul de executare/recepționare a lucrărilor la obiectul respectiv a apărut necesitatea de a se opera unele modificări la obiectul dat în urma examinării la fața locului, recepționării lucrărilor, consultării operatorului SRL „Constdrum”, responsabil de reparația drumurilor. Grupul de lucru a stabilit necesitatea de a se retrage suma de 488 744, 45 lei, inclusiv TVA de la obiectul dat, deoarece din motive economice nu s-au executat unele lucrări și anume:

- Lucrări de reparație a trotuarului(cap. 6 din Devizul local);
- Instalații de semnalizare rutieră(cap. 9 din Devizul local) și respectiv se va micșora valoarea contractului cu 488 744, 45 lei, inclusiv TVA în baza Devizelor locale.

Astfel, în Contractul de antrepriză se vor opera următoarele modificări:

- se micșorează volumul de lucrări;
- se micșorează valoarea contractului cu 488 744, 45 lei, inclusiv TVA.







Suma finală a contractului după modificările operate constituie 29 769 314, 35 lei, inclusiv TVA.

### 7. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a Contractului de achiziție nr. 24 din 16.06.2021 s-a decis încheierea Acordul Adițional privind micșorarea volumului de lucrări și micșorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL "Constdrum"	407 287, 04 lei	-488 744, 45 lei

### 8. Componența grupului de lucru pentru achiziții:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătură
1	<b>Gandrabur Petru</b>	Președintele grupului de lucru	
2	<b>Guțanu Raisa</b>	Secretarul grupului de lucru	
3	<b>Muranevici Dumitru</b>	Membru grupului de lucru	
4	<b>Butuc Nicolae</b>	Membru grupului de lucru	
5	<b>Cozma Veaceslav</b>	Membru grupului de lucru	
6	<b>Dobrea Liliana</b>	Membru grupului de lucru	

**Lucrari de reparatia drumului  
L603, R36-Larguta-Cirpesti-  
G136, r. Cantemir**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 488 744,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 6. Trotuar</b>				
1	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-972,00	10,86 1,97	-10 556,21 -1 913,19
2	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	972,00	98,21 3,28	95 464,07 3 188,65
		<i>Total</i>	lei			84 907,86
		<b>Total Capitolul 6. Trotuar Inclusiv salariu</b>				<b>84 907,86 1 275,46</b>
		<b>2. Capitolul 9. Instalatii de semnalizare rutiere</b>				
3	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM1.30	buc	92,00	284,73 39,73	26 195,21 3 655,21
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	98,00	221,44 16,04	21 700,92 1 571,72
5	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum 11DO-MM.2	m	368,00	402,92	148 274,19

1	2	3	4	5	6	7
					8,02	2 950,99
6	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 051,50	95,96 17,13	100 897,21 18 013,77
7	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere. continind stilp complet (stilpi de ghidare reflectorizanti)	buc	26,00	107,50 17,50	2 794,90 454,90
		<i>Total</i>	lei			299 862,43
		<b>Total Capitolul 9. Instalatii de semnalizare rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>299 862,43 26 646,59</b>

		Total	lei	384 770,29
		CASM	24 %	6 701,29
		Total		391 471,58
		Total		391 471,58
		Cheltuieli de regie	2 %	7 829,44
		Total		399 301,02
		Beneficiu	2 %	7 986,02
		Total		407 287,04
		TVA	20 %	81 457,41
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>488 744,45</b>
				<b>27 922,05</b>

Digitally signed by Drangoi Sergiu  
Date: 2024.07.03 11:23:06 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Digitally signed by Gandrabur Petru  
Date: 2024.07.03 16:27:08 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

