

DECIZIE
privind modificarea contractului de achiziții publice
Nr. 21562693/1 din 04.05.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | <i>Consiliul Raional Cantemir</i> |
| Localitate | <i>or. Cantemir</i> |
| IDNO | <i>1007601010275</i> |
| Adresa | <i>Or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, MD – 7301</i> |
| Număr de telefon | <i>0(273) 22650 Președintele raionului</i> |
| Număr de fax | <i>0(273) 22058 anticamera</i> |
| E-mail oficial | <i>consiliul.raional-cantemir@apl.gov.md</i> |
| Adresa de internet | <i>www.cantemir.md</i> |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | <i>Guțanu Raisa – specialist în domeniul achizițiilor publice, tel. 0(273) 2 20 58</i> |

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: |
| Obiectul achiziției | <i>Lucrări de reparație capitală a drumului L599.1 (Capaclia-Haragîș, drum de acces spre s. Haragîș)</i> |
| Cod CPV | <i>45200000-9</i> |
| Valoarea estimată a achiziției | <i>18 244 210,00 lei</i> |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | <i>Nr: ocds-b3wdp1-MD-1770639047115</i> <i>Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21562693</i> |
| Data publicării anunțului de participare | <i>Data publicării: 09.02.2026</i> |
| Data(datele) și referința(referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE privind proiectul(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | - |

3. Date cu privire la contractul de achiziție:

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări |
| Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat ; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție | <i>05.03.2026</i> |
| Denumirea operatorului economic | <i>SRL "Masterdrum"</i> |
| IDNO al operatorului economic | <i>1009600036472</i> |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | <i>Nr: 17</i> <i>Data: 16.03.2026</i> |
| Valoarea contractului de achiziție | <i>Fără TVA: 17 726 300,28 lei</i> <i>Inclusiv TVA: 21 271 560,33 lei</i> |
| Termen de valabilitate | <i>30.12.2028</i> |
| Termenul limită de executare al contractului | <i>30.09.2028</i> |

4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|----------------------------|---|
| Tipul modificărilor | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului |
|----------------------------|---|

| | |
|--|---|
| | prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input checked="" type="checkbox"/> Altele: completarea conținutului contractului cu noi prevederi (modalitatea de ajustare) |
| Temeiul juridic | Art. 76 alin. 4, al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Hot. Guv. 1129/2018 cu modificările ulterioare, Contractul nr. 17 cap. 9 |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | - |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice (după caz) | - |
| Alte informații relevante | - |

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1770639047115 din 09.02.2026 prin licitație deschisă a fost înregistrat Contractul de antrepriză nr. 17 din 16.03.2026 (nr. trez. 2026-0000000740), încheiat între SRL "Masterdrum" și Consiliul Raional Cantemir cu termen de valabilitate – 30.12.2028, perioadă de 3 ani. Obiectul achiziției fiind "Lucrări de reparație capitală a drumului L599.1(Capaclia-Haragîș, drum de acces spre s. Haragîș)", în valoare de 21 271 560,33 lei, inclusiv TVA.

Modificările operate prevăd aplicarea prevederilor art. 76, alin. 4 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, Hot. Guv. 1129/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, cu modificările ulterioare(Hot.Guv.279/2022), precum și Cap. 9 din Contractul de antrepriză.

Astfel, în Contractul de antrepriză se vor opera următoarele modificări:

Se completează **cap. 9, pct.9.2 "Ajustarea prețului contractului"** cu următorul conținut:

"Modalitatea stabilită de comun acord între părți la ajustarea valorii contractului de achiziție publică cu executare continuă se va efectua în baza actualizării prețurilor de cost" în condițiile Hot.Guv. nr.1129/2018 cu modificările ulterioare, conform formulei stabilite la pct.31 și nu poate fi modificată pe durata executării.

Operațiunile de ajustare a valorii contractului de achiziție publică se vor efectua de două ori pe parcursul unui an bugetar, în lunile iulie și ianuarie, sau, după caz, la finalizarea și recepționarea lucrărilor realizate conform contractului de achiziție cu respectarea condițiilor la pct.22".

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul de executare a lucrărilor și a necesităților apărute pe parcurs la obiectul dat, pe baza Demersului(Scrisoare oficială nr. 25/26 din 29.04.2026) parvenită de la agentul economic, prin care ne informează și solicită de a introduce unele completări în conținutul contractului de antrepriză cap.9 "Ajustarea prețului contractului" și anume stabilirea modalității de ajustare, care se stabilește între părți de comun acord la ajustarea valorii contractului, nefiind prevăzută initial, potrivit Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hot.Guv.nr. 1129/2018. Urmează a fi stabilită modalitatea de ajustare a valorii contractului de achiziție publică cu executare continuă de comun acord fie: ținând cont de "rata inflației/deflației" sau în baza "actualizării prețurilor de cost". La propunerea agentul economic în baza justificărilor prezentate, a solicitat de a fi utilizată metoda "actualizării prețurilor de cost", deoarece metoda "inflației/deflației" nu este relevantă la lucrări din motivul scumpirii considerabile a materialelor de construcții și combustibilului. Prin aceasta nu va permite o ajustare echitabilă a valorii contractului și în final nu va asigura compensarea reală a creșterii costurilor, punând în pericol executarea în bune condiții a lucrărilor contractante.

În spiritul echilibrului contractual și al bunei executări al lucrărilor de interes public, părțile de comun acord au stabilit modalitatea de ajustare a valorii contractului de achiziție publică cu executare continuă "în baza actualizării prețurilor de cost" în condițiile Hot.Guv. nr.1129/2018 cu modificările ulterioare, conform formulei prevăzută la pct.31 și nu va putea fi modificată pe durata executării.

Operațiunile de ajustare a valorii contractului de achiziție publică de lucrări cu executare continuă conform prevederilor legale se vor efectua de două ori pe parcursul unui an bugetar în lunile iulie și ianuarie, sau, după caz, la finalizarea și recepționarea lucrărilor realizate conform contractului de achiziție, în baza actualizării prețurilor componentelor prețului de cost. Actualizarea prețurilor componentelor prețului de cost se realizează în baza formulei stabilite la pct. 31 din hotărârea menționată supra ($V_a = av + c \times C_a / C_o + d \times D_a / D_o$), luând în considerare următoarele elemente: prețul materialelor de construcție și prețul combustibilului, la fiecare solicitare de plată pe perioada de derulare a contractului.

La ajustarea valorii contractului de achiziții publice a lucrărilor nu se vor schimba prețurile unitare din devizele-ofertă. Valoarea ajustată va fi reflectată într-un rînd distinct în ofertă și în actele de recepție a lucrărilor executate, înainte de rubrica „Taxa pe valoarea adăugată”.

Reeșind din cele expuse, examinarea solicitării operatorului a fost efectuată prin intermediul grupului de lucru, prin care s-a decis modificarea contractului, introducând unele completări cu noi prevederi în conținutul contractului la cap. 9 (modalitatea de ajustare) și anume:

Se completează **cap. 9, pct.9.2 ”Ajustarea prețului contractului”** cu următorul conținut:

”Modalitatea stabilită de comun acord între părți la ajustarea valorii contractului de achiziție publică cu executare continuă se va efectua ”în baza actualizării prețurilor de cost” în condițiile Hot. Gov. nr.1129/2018 cu modificările ulterioare, conform formulei stabilite la pct.31 și nu poate fi modificată pe durata executării.






Operațiunile de ajustare a valorii contractului de achiziție publică se vor efectua de două ori pe parcursul unui an bugetar, în lunile iulie și ianuarie, sau, după caz, la finalizarea și recepționarea lucrărilor realizate conform contractului de achiziție cu respectarea condițiilor la pct.22”.

7. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a **Contractului de achiziție nr. 17 din 16.03.2026** s-a decis încheierea **Acordului Adițional** privind completarea conținutului contractului la cap. 9 cu noi prevederi (modalitatea de ajustare).

| Denumire operator economic | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | Fără TVA | Inclusiv TVA |
| SRL “Masterdrum” | - | - |

6. Componenta grupului de lucru pentru achiziții:

| Nr. | Nume, Prenume | Funcția în cadrul grupului | Semnătura |
|-----|-----------------|--------------------------------|---|
| 1. | Gandrabur Petru | Președintele grupului de lucru |  |
| 2. | Guțanu Raisa | Secretarul grupului de lucru |  |
| 3. | Dobrea Liliana | Membru grupului de lucru |  |
| 4. | Enachi Aliona | Membru grupului de lucru |  |
| 5. | Sîrbu Vasile | Membru grupului de lucru |  |