

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 21562693/2 din 07.07.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<i>Denumirea autorității contractante</i>	Consiliul Raional Cantemir
<i>Localitate</i>	or. Cantemir
<i>IDNO</i>	1007601010275
<i>Adresa</i>	or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, MD – 7301
<i>Număr de telefon</i>	0(273) 22650 Președintele raionului
<i>Număr de fax</i>	0(273) 22058 anticamera
<i>E-mail oficial</i>	consiliul.raional-cantemir@apl.gov.md
<i>Adresa de internet</i>	www.cantemir.md
<i>Persoana de contact</i> (nume, prenume, telefon, e-mail)	Guțanu Raisa – specialist în domeniul achizițiilor publice, tel 0(273) 22058

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

<i>Tipul procedurii de achiziție</i>	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ NFP a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele
<i>Obiectul achiziției</i>	Lucrări de reparație capitală a drumului L599.1 (Capaclia-Haragiș, drum de acces spre s. Haragiș)
<i>Cod CPV</i>	45200000-9
<i>Valoarea estimată a achiziției</i>	18 244 210,00 lei
<i>Nr. și link-ul procedurii</i> (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1770639047115 Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21562693
<i>Data publicării anunțului de participare</i>	Data publicării: 09.02.2026
<i>Data(datele) și referința(referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE privind proiectul(proiectele) la care se referă anunțul respectiv</i> (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<i>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</i>	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
<i>Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE</i>	☐ Da ☒ Nu
<i>Sursa de finanțare</i>	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
<i>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</i>	05.03.2026
<i>Denumirea operatorului economic</i>	SRL “Masterdrum”
<i>Nr. și data contractului de achiziție</i>	Nr: 17 Data: 16.03.2026
<i>Valoarea contractului de achiziție</i>	Fără TVA: 17 726 300,28 lei Inclusiv TVA: 21 271 560,33 lei
<i>Termen de valabilitate</i>	30.12.2028
<i>Termen de execuție</i>	30.09.2028

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<i>Tipul modificărilor</i>	☐ Micșorarea valorii contractului
----------------------------	--

	☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☒ Altele: modificarea planului de finanțare
Temeiul juridic	Art.76 alin.4, alin.7, 2) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Hot. Guv. 1129/2018 cu modificările ulterioare, Contractul de antrepriză nr.17 cap. 8, 9.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord adițional nr.1/04.05.2026
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1770639047115 din 09.02.2026 prin licitație deschisă a fost înregistrat Contractul de antrepriză nr. 17 din 16.03.2026 (nr. trez. 2026-0000000740), încheiat între SRL "Masterdrum" și Consiliul Raional Cantemir cu termen de valabilitate – 30.12.2028, perioadă de 3 ani. Obiectul achiziției fiind "Lucrări de reparație capitală a drumului L599.1(Capaclia-Haragîș, drum de acces spre s. Haragîș)", în valoare de 21 271 560,33 lei, inclusiv TVA.

Modificările operate prevăd aplicarea prevederilor art. 76, alin. 4, alin.7, 2) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, Hot. Guv. 1129/2018, precum și Cap. 8, 9 din Contractul de antrepriză.

Conform Planului de finanțare înregistrat s-au aprobat:

Pentru anul 2026 - 9 000 000,00 lei, inclusiv TVA(7 500 000,00 lei fără TVA),

Pentru anul 2027 - 9 000 000,00 lei, inclusiv TVA(7 500 000,00 lei fără TVA),,

Pentru anul 2028 – 3 271 560,33 lei, inclusiv TVA(2 726 300,28 lei, inclusiv TVA).

Astfel, în Contractul de antrepriză se vor opera următoarele modificări:

"Se micșorează valoarea planului de finanțare pentru anul 2026 cu suma de 100 000, 00 lei, inclusiv TVA. Se mărește valoarea planului de finanțare pentru anul 2027 cu suma de 100 000, 00 lei, inclusiv TVA.

Suma totală planificată pentru **anul 2026** va constitui **8 900 000,00 lei**,inclusiv TVA(7 416 666,66 fără TVA).

Suma totală planificată pentru **anul 2027** va constitui **9 100 000,00 lei** inclusiv TVA(7 583 333,33 fără TVA)".

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul de executare a lucrărilor și a necesităților apărute pe parcurs la obiectul dat, pe baza Demersului(Scrisoare oficială nr. 51/26 din 02.07.2026), parvenită de la agentul economic, prin care ne informează și solicită de a introduce unele completări în conținutul contractului de antrepriză și anume vine cu propunerea de modificare a planului de finanțare alocat pentru anul curent, în contextul derulării Contractului de achiziții publice nr. 17/16 martie 2026, reieșind din evoluția curentă a șantierului, adaptările tehnice de la fața locului și necesitatea corelării stricte a fluxurilor financiare cu stadiul fizic actual al lucrărilor, solicitând următoarele măsuri de reconfigurare: micșorarea planului de finanțare actual preconizate pentru anul 2026 cu o valoare de 100.000,00 lei (una sută mii lei) și asumarea lucrărilor imperative dincolo de planul anual, reieșind din situația apărută pe parcursul lucrărilor preconizate în anul curent, asumându-și executarea și a altor lucrări, peste graficul și programul de finanțare în anul de gestiune.

Această diminuare temporară este motivată de nerealizarea unor volume specific de lucrări programate inițial pentru această etapă, din considerente obiective apărute pe parcursul execuției. Pentru avansarea procesului tehnologic și asigurarea continuității proiectului în condiții optime,

această abordare flexibilă va permite menținerea dinamicii pe șantier și evitarea stagnării procesului de reabilitare a infrastructurii rutiere, adaptându-se operativ la realitățile tehnice din teren.

Din cele relatate operatorul a solicitat aprobarea micșorării planului de finanțare pentru anul 2026 cu suma de 100 000,00 și respectiv mărirea planului pentru anul 2027 cu suma de 100 000,00 lei.

Reeșind din cele expuse, examinarea solicitării a fost efectuată prin intermediul grupului de lucru, prin care s-a decis modificarea contractului, introducând unele completări.

Astfel, în Contractul de antrepriză se vor opera următoarele modificări:

”Se micșorează valoarea planului de finanțare preconizată pentru anul **2026** cu suma de **100 000, 00 lei, inclusiv TVA**. Se mărește valoarea planului de finanțare pentru anul **2027** cu suma de **100 000, 00 lei, inclusiv TVA**.

Suma totală planificată pentru **anul 2026** va constitui **8 900 000,00 lei, inclusiv TVA** (7 416 666,66 fără TVA).

Suma totală planificată pentru **anul 2027** va constitui **9 100 000,00 lei inclusiv TVA** (7 583 333,33 fără TVA)”.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a **Contractului de achiziție nr. 17 din 16.03.2026** s-a decis încheierea **Acordului adițional privind modificarea Planului de finanțare**.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL “Masterdrum”	2/17	07.07.2026	-	-

Conducătorul grupului de lucru:

Anatolie COVALI

*Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md*

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md*