

DECIZIE
privind modificarea contractului de achiziții publice
Nr. 21606559/1 din 26.10.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul Raional Cantemir
Localitate	or. Cantemir
IDNO	1007601010275
Adresa	Or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, MD – 7301
Număr de telefon	0(273) 22650 Președintele raionului
Număr de fax	0(273) 22058 anticamera
E-mail oficial	consiliul.raional-cantemir@apl.gov.md
Adresa de internet	www.cantemir.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Chufanu Raisa – specialist în domeniul achizițiilor publice, tel. 0(273) 2 20 58

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele:
Obiectul achiziției	Lucrări de întreținere, rutină și reparații curente a drumurilor publice locale din subordinea Consiliului raional Cantemir pentru anul 2026
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2 554 899,25 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1776327940292 Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21606559
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 16.04.2026
Data(datele) și referința(referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE privind proiectul(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

3. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAS; ☐ Buget CNAM; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	07.05.2026
Denumirea operatorului economic	SRL "Sud-Terra"
IDNO al operatorului economic	1014611001799
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 24 Data: 19.05.2026
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 2 225 032,98 lei Inclusiv TVA: 2 670 039,58 lei
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de executare al contractului	30.11.2026

4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului
---------------------	---

	<i>prestare</i> ☐ <i>Modificarea termenului de valabilitate</i> ☐ <i>Rezoluțiunea contractului</i> ☒ <i>Altele: modificarea volumelor de lucrări</i>
<i>Temeiul juridic</i>	<i>Art.76 alin.7, pct.2 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Contractul de antrepriză nr.24, cap.8</i>
<i>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</i>	- 336 150,97 lei + 101 627,03 lei
<i>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice (după caz)</i>	-
<i>Alte informații relevante</i>	-

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1776327940292 din 16.04.2026 prin licitație deschisă a fost înregistrat Contractul de antrepriză nr. 24 din 19.05.2026 (nr. trez. 2026-0000000893/21.05.2026), încheiat între SRL "Sud-Terra" și Consiliul Raional Cantemir cu termen de valabilitate – 31.12.2026. Obiectul achiziției fiind "Lucrări de întreținere, rutină și reparații curente a drumurilor publice locale din subordinea Consiliului raional Cantemir pentru anul 2026", în valoare de 2 670 039,58 lei, inclusiv TVA.

Modificările operate prevăd aplicarea prevederilor art. 76, alin.7 pct. 2 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, Cap. 8 din Contractul de antrepriză.

Astfel, în Contractul de antrepriză se vor opera următoarele modificări:

"Se exclud volumele de lucrări(Lucrări de frezare și plombare pentru sectoarele de drum s. Iepureni"(260m2, valoarea de -121 952,44) și s. Floricica"(600 m2- valoarea de -281 428,73)" conform Devizelor locale de excludere nr.1,2, în valoare totală de – 403 381,17 lei, inclusiv TVA.

Se includ volumele de lucrări(Lucrări de frezare și plombare pentru sectoarele de drum s. Tartaul și or. Cantemir, str. Boris Glavan), conform Devizului local de includere nr.2 în valoare totală de +121 952,44 lei, inclusiv TVA.

Suma finală a contractului după modificările operate va constitui 2 388 610,85 lei, inclusiv TVA".

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul de executare a lucrărilor și a necesităților apărute pe parcurs la obiectul dat, în baza Demersului(Scrisoare oficială nr. 1074/5-4 din 08.10.2026), parvenită de la agentul economic, prin care ne informează situația tehnică a sectoarelor de drum la zi("Acces spre s. Iepureni" și "Acces spre s. Floricica") prevăzute în caietul de sarcini, prin care menționează că în urma examinării curente a sectoarelor menționate, s-a constatat că de la data efectuării inventarierii inițiale și până în prezent, starea degradării îmbrăcămintei rutiere a lucrărilor de plombare s-a agravat considerabil. În condițiile tehnice actuale, executarea simplă a lucrărilor de plombare(conform codului prevăzut în caietul de sarcini) nu mai este tehnic posibil și nu va garanta calitatea și durabilitatea necesară. Continuarea lucrărilor în forma prevăzută inițial ar duce la o utilizare ineficientă a banilor publici, întrucât dereglările structurale impune o altă soluție tehnică și fonduri suplimentare. În condițiile actelor normative tehnice în construcții, operatorul a solicitat modificarea unor volume de lucrări din caietul de sarcini, conform contractului și anume, de a exclude "Lucrări de plombare pentru sectoarele de drum "Acces spre s. Iepureni"(260m2) conform Devizului local, în valoare de -121 952,44 lei, inclusiv TVA și "Acces spre s. Floricica"(600 m2) conform Devizului local, în valoare de - 281 428,73 lei, inclusiv TVA(valoarea totală - 403 381,17 lei) și de a fi redirecționate: fie pentru executarea altor tupuri de lucrări, fie pentru plombarea altor sectoare de drum din raion, unde starea îmbrăcămintei rutiere permite executarea lucrărilor normativelor și necesită intervenție urgentă. Totodată a solicitat desemnarea reprezentanților autorității pentru efectuarea unei cercetări la fața locului cu întocmirea actului de constatare și aprobarea modificărilor necesare. Prin Actul de constatare la fața locului organizat de autoritate, s-a stabilit situația reală tehnică a sectoarelor de drum menționate cu abrobarea

excluderii volume de lucrări menționate supra, care nu mai sunt tehnic posibile și includerea unor volume de lucrări pentru unele sectoare de drum care nu mai pot fi amânate pentru anul viitor.

Urmare a examinării Demersului, la solicitarea autorității, au fost elaborate Devizele locale excludere/includere de agentul economic, fiind coordonate în prealabil cu dirigintele de șantier al autorității. Așadar, prin Devizul local de excludere s-a propus a se excluda volumele de lucrări (Lucrări de frezare și plombare pentru sectoarele de drum s. Iepureni" (260m2, valoarea de -121 952,44) și s. Floricica" (600 m2- valoarea de -281 428,73) conform Devizelor locale de excludere nr.1,2, în valoare totală de (336 150,97 fără TVA) – 403 381,17 lei, inclusiv TVA și prin Devizul local de includere s-a acceptat a se include volumele de lucrări (Lucrări de frezare și plombare pentru sectoarele de drum s. Tartaul și or. Cantemir, str. Boris Glavan), conform Devizului local de includere nr. 2 în valoare totală de (+101 627,03 fără TVA) +121 952,44 lei, inclusiv TVA. Suma finală a contractului după modificările operate va constitui 2 388 610,85 lei, inclusiv TVA.

Reeșind din cele expuse, examinarea solicitării a fost efectuată prin intermediul grupului de lucru, prin care s-a decis modificarea contractului, întrucât, sunt întrunite condițiile cumulative a următoarelor cerințe:

- modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care autoritate contractantă care acționează cu diligență nu a putut să le prevadă;
- modificarea nu afectează natura generală a contractului;
- creșterea prețului nu depășește 15 % din valoarea contractului initial.

Astfel, în Contractul de antrepriză se vor opera următoarele modificări:

"Se exclud volumele de lucrări (Lucrări de frezare și plombare pentru sectoarele de drum s. Iepureni" (260m2, valoarea de -121 952,44) și s. Floricica" (600 m2- valoarea de -281 428,73) conform Devizelor locale de excludere nr.1,2, în valoare totală de – 403 381,17 lei, inclusiv TVA.

Se includ volumele de lucrări (Lucrări de frezare și plombare pentru sectoarele de drum s. Tartaul și or. Cantemir, str. Boris Glavan), conform Devizului local de includere nr.2 în valoare totală de +121 952,44 lei, inclusiv TVA.


Suma finală a contractului după modificările operate va constitui 2 388 610,85 lei, inclusiv TVA".

7. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a **Contractului de achiziție nr. 24 din 19.05.2026** s-a decis încheierea Acordului adițional privind modificarea volumelor de lucrări, micșorarea, inclusiv majorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL "Sud-Terra"	- 336 150,97	- 403 381,17
	+ 101 627,03	+ 121 952,44

6. Componenta grupului de lucru pentru achiziții:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului	Semnătura
1.	Covali Anatolie	Președintele grupului de lucru	
2.	Guțanu Raisa	Secretarul grupului de lucru	
3.	Sîrbu Vasile	Membru grupului de lucru	
4.	Dobrea Liliana	Membru grupului de lucru	
5.	Enachi Aliona	Membru grupului de lucru	

**Reparatii curente, intretinere de rutina a
drumurilor din subordinea Consiliului
raional Cantemir pentru anul 2026**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

Nr. 1

Digitally signed by Covali Anatolie
Date: 2026.10.22 14:22:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DEVIZ LOCAL № Excludere

Valoarea de deviz **-281 428,73 Lei**

Intocmit in prețuri curente 06.05.2026

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 600 Drum de acces spre s. Florica, km 0+400 - 0+700 km 0+000 - 9+000. Frezarea si plombarea gropilor cu b/a fierbinte, h=5 cm, S=260 m2.				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	-600,000	323,72 29,15	-194 232,00 -17 490,00
		<i>Total</i>	Lei			-194 232,00
		Total L 600 Drum de acces spre s. Florica, km 0+400 - 0+700 km 0+000 - 9+000. Frezarea si plombarea gropilor cu b/a fierbinte, h=5 cm, S=260 m2. Inclusiv salariu				-194 232,00 -17 490,00

	Total	Lei	-194 232,00
	Asigurarea sociale si medicale	24 %	-4 197,60
	Total		-198 429,60
	Cheltuieli de regie	11,5 %	-22 819,40
	Total		-221 249,00
	Beneficiu de deviz	6 %	-13 274,94
	Total		-234 523,94
	TVA	20 %	-46 904,79
			-281 428,73
	Total deviz: Inclusiv salariu		-17 490,00

Digitally signed by Onica Dorin
Date: 2026.10.21 14:04:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Verificat

Digitally signed by Proțiu Natalia
Date: 2026.10.21 10:35:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Ciobanica Ivan
Date: 2026.10.22 11:46:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz -281 428,73 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	-349,800	50,00	-17 490,00
		Total manopera				-17 490,00

Materiale:

1.	1422102205518-16	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fina BA16	t	-69,000	2 000,00	-138 000,00
2.	23203226001101	Bitum	t	-0,360	13 000,00	-4 680,00
3.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	-3,600	20,00	-72,00
		Total materiale de construcții				-142 752,00

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	-30,000	100,00	-3 000,00
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	-36,000	550,00	-19 800,00
3.	2952240004127c	Placa compactoare, vibro (Compactor)	h-ut	-36,000	250,00	-9 000,00
4.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	-4,800	100,00	-480,00
5.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	-4,800	200,00	-960,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	-3,000	250,00	-750,00
		Total utilaje de construcții				-33 990,00

Total	Lei	-194 232,00
Asigurarea sociale si medicale	24 %	-4 197,60
Total		-198 429,60
Cheltuieli de regie	11,5 %	-22 819,40
Total		-221 249,00
Beneficiu de deviz	6 %	-13 274,94
Total		-234 523,94
TVA	20 %	-46 904,79

Total deviz:

-281 428,73

Digitally signed by Onica Dorin
Date: 2026.10.21 14:06:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatii curente, intretinere de rutina a drumurilor din subordinea Consiliului raional Cantemir pentru anul 2026 **Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. I. 600 Drum de acces spre s. Floricica, km 0+400 - 0+700 km 0+000 - 9+000. Frezarea și plombarea gropilor cu b/a fierbinte, h=5 cm, S=260 m2.				
1	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafață pînă la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2. толщиной 5 см)	m2			323,72 29,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,00	29,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518-16	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA16	t	0,1150	2 000,00	230,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	100,00	5,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127c	Placă compactoare, vibro (Compactor)	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25

APROBAT:**Intocmit****Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


L.S.Digitally signed by Onica Dorin
Date: 2026.10.21 14:05:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

**L.S.**
Digitally signed by Culicovschi Pavel
Date: 2026.10.22 15:41:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

**Reparatii curente, intretinere de
rutina a drumurilor din
subordinea Consiliului raional
Cantemir pentru anul 2026**
(denumirea obiectivului)

Digitally signed by C'oval Anatolie
Date: 2026.10.22 14:23:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



DEVIZ LOCAL № Excludere 2

Valoarea de deviz **-121 952,44 Lei**

Intocmit in prețuri curente 06.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L616 Drum de acces spre s. Iepureni km 0+000 - 0+700, frezarea si plombarea gropilor cu b/a h=5 cm S=260 m2.				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	-260,000	323,72 29,15	-84 167,20 -7 579,00
		<i>Total</i>	Lei			-84 167,20
		Total L616 Drum de acces spre s. Iepureni km 0+000 - 0+700, frezarea si plombarea gropilor cu b/a h=5 cm S=260 m2. Inclusiv salariu				-84 167,20 -7 579,00

	Total	Lei	-84 167,20
	Asigurarea sociale si medicale	24 %	-1 818,96
	Total		-85 986,16
	Cheltuieli de regie	11,5 %	-9 888,41
	Total		-95 874,57
	Beneficiu de deviz	6 %	-5 752,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total				-101 627,04
		TVA	20 %			-20 325,40
						-121 952,44
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				-7 579,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Proțiu Natalia
Date: 2026.10.21 10:35:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Ciobanica Ivan
Date: 2026.10.22 11:46:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Onica Dorin
Date: 2026.10.21 14:04:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Reparatii curente, intretinere de
rutina a drumurilor din
subordinea Consiliului raional
Cantemir pentru anul 2026**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz -121 952,44 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	-151,580	50,00	-7 579,00
		Total manopera				-7 579,00

Materiale:

1.	1422102205518-16	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fina BA16	t	-29,900	2 000,00	-59 800,00
2.	23203226001101	Bitum	t	-0,156	13 000,00	-2 028,00
3.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	-1,560	20,00	-31,20
		Total materiale de construcții				-61 859,20

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	-13,000	100,00	-1 300,00
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	-15,600	550,00	-8 580,00
3.	2952240004127c	Placa compactoare, vibro (Compactor)	h-ut	-15,600	250,00	-3 900,00
4.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	-2,080	100,00	-208,00
5.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	-2,080	200,00	-416,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	-1,300	250,00	-325,00
		Total utilaje de construcții				-14 729,00

Total	Lei	-84 167,20
Asigurarea socială și medicale	24 %	-1 818,96
Total		-85 986,16
Cheltuieli de regie	11,5 %	-9 888,41
Total		-95 874,57
Beneficiu de deviz	6 %	-5 752,47
Total		-101 627,04
TVA	20 %	-20 325,40

Total deviz:

-121 952,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Onica Dorin
Date: 2026.10.21 14:05:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Obiect Reparatii curente, intretinere de rutina a drumurilor din subordinea Consiliului raional
Investitor
Cantemir pentru anul 2026

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U M	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L616 Drum de acces spre s. Iepureni km 0+000 - 0+700, frezarea si plombarea gropilor cu b/a h=5 cm S=260 m2.				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			323,72 29,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,00	29,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518-16	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16	t	0,1150	2 000,00	230,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	100,00	5,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127c	Placa compactoare, vibro (Compactor)	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Digitally signed by Onica Dorin
Date: 2026.10.21 14:06:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Culicovschi Pavel
Date: 2026.10.22 15:42:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

**Reparatii curente, intretinere de
rutina a drumurilor din
subordinea Consiliului raional
Cantemir pentru anul 2026**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

Digitally signed by Covali Anatolie
Date: 2026.10.22 14:23:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

DEVIZ LOCAL № Includere 2



Valoarea de deviz **121 952,44 Lei**

Intocmit in prețuri curente 06.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s.Tartaul				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	150,000	323,72 29,15	48 558,00 4 372,50
		<i>Total</i>	Lei			48 558,00
		Total s.Tartaul Inclusiv salariu				48 558,00 4 372,50
		2. Or. Cantemir str. B. Glavana				
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	110,000	323,72 29,15	35 609,20 3 206,50
		<i>Total</i>	Lei			35 609,20
		Total Or. Cantemir str. B. Glavana Inclusiv salariu				35 609,20 3 206,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			84 167,20
		Asigurarea sociale si medicale	24 %			1 818,96
		Total				85 986,16
		Cheltuieli de regie	11,5 %			9 888,41
		Total				95 874,57
		Beneficiu de deviz	6 %			5 752,47
		Total				101 627,04
		TVA	20 %			20 325,40
						121 952,44
		Total deviz: Inclusiv salariu				7 579,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Proțiu Natalia
Date: 2026.10.21 10:35:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Ciobanica Ivan
Date: 2026.10.22 11:47:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Onica Dorin
Date: 2026.10.21 14:04:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Reparatii curente, intretinere de
rutina a drumurilor din
subordinea Consiliului raional
Cantemir pentru anul 2026**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 121 952,44 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	151,580	50,00	7 579,00
		Total manopera				7 579,00

Materiale:

1.	1422102205518-16	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16	t	29,900	2 000,00	59 800,00
2.	23203226001101	Bitum	t	0,156	13 000,00	2 028,00
3.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,560	20,00	31,20
		Total materiale de construcții				61 859,20

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	13,000	100,00	1 300,00
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	15,600	550,00	8 580,00
3.	2952240004127c	Placa compactoare, vibro (Compactor)	h-ut	15,600	250,00	3 900,00
4.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	2,080	100,00	208,00
5.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	2,080	200,00	416,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,300	250,00	325,00
		Total utilaje de construcții				14 729,00

Total	Lei	84 167,20
Asigurarea sociale si medicale	24 %	1 818,96
Total		85 986,16
Cheltuieli de regie	11,5 %	9 888,41
Total		95 874,57
Beneficiu de deviz	6 %	5 752,47
Total		101 627,04

TVA	20 %	20 325,40
Total deviz:		121 952,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Onica Dorin
Date: 2026.10.21 14:05:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Obiect Reparatii curente, intretinere de rutina a drumurilor din subordinea Consiliului raional Cantemir pentru anul 2026

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s.Tartaul				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			323,72 29,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,00	29,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518-16	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16	t	0,1150	2 000,00	230,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	100,00	5,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127c	Placa compactoare, vibro (Compactor)	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
		2. Or. Cantemir str. B. Glavana				
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			323,72 29,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,00	29,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518-16	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16	t	0,1150	2 000,00	230,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	100,00	5,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127c	Placa compactoare, vibro (Compactor)	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.

Digitally signed by Onica Dorin
Date: 2026.10.21 14:07:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Culicovschi Pavel
Date: 2026.10.22 15:42:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ