ANUNT

privind modificarea contractului
de achizitii publice/acordului-cadru

Nr.21072684/1 din 25.09.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:
Denumirea autorititii contractante Consiliul Raional Cantemir
Localitate or. Cantemir
NP 1007601010275
Adresa or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, MD — 7321

Numar de telefon

0(273) 22650 Presedintele raionulul

Numar de fax

0(273) 22058 anticamera

E-mail oficial

consiliul.raional-cantemir@apl.gov.md

Adresa de internet

https://www.cantemir.md/,

Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gutanu Raise — specialist in domeniul achiziziilor
publice, tel 0(273) 23233.

II. Date cu privire la procedura de achizitie:

Tipul procedurii de achizitie

Cererea ofertelor de pretur:
deschisa

O Licitatie

Obiectul achizitiei

Lucrari de intretinere de rutind a drumerilor
publice locale pentru anul 2023, r. Canterrir

Cod CPV

45233000-9

Valoarea estimata a achizitiei

1250 000,00 lei

Nr. si link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender. gov.md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1675260023270

Link:

https://achizitii.md/ro/public/tender/21072684/

Data publicirii anuntului de participare Data publicarii: 01.02.2023

Data (datele) si referinta (referintele) publicirilor | Nu este cazul
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se refera

anuntul respectiv (dupd caz)

II1. Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru Bunurio Serviciio Lucrﬁriﬂ

Contractul de achizitie/acordul-cadru se referi la | Nua Dano
un proiect si/sau program finantat din fonduri ale

Uniunii Europene

Sursa de finantare Buget de stat E Buget CNAM o

Buget CNAS 0 Surse externe 0
Alte surse: [Indicati]
Data deciziei de atribuire a contractului de | 16.02.2023

achizitie/ acordului-cadru

Denumirea operatorului economic SRL “Sud-Terra”

Nr. si data contractului de achizitie/acordului- | Nr: 12

cadru Data: 27.02.2023

Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru | Fird TVA: 1 182 467, 32 lei

Inclusiv TVA: 1418 960, 78 lei

Termen de valabilitate 31.12.2023

Termen de executie 31.12.2023

IV. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

Tipul modificarilor Micsorarea valorii contractului
Altele: Micsorarea volumului de lucriri

Temeiul juridic 1)Art.76 alin. 7, pet.2 al Legii nr.131 din
03.07.2015 privind achizitiile publice cu
modificirile ulterioare;

2)Decizia Consiliului Raional nr. 05,2Z-XXVI din




11.09.2023 cu privire la modificarea deciziei
nr.06/08-XXVII din 15.12.2022 privind Programul
de repartizare a Fondului Rutier pe raionul
Cantemir pentru anul 2023

Cresterea pretului in urma modificarii(dupd caz) | - 418 960, 00 lei, inclusiv TVA

Modificarea anterioari a contractului de | -
achizitii publice/acordului-cadru (dupd caz)
Alte informatii relevante

V. Descrierea achizitiei inainte si dupd modificare:
in urma desfasurarii procedurii de achizitie publicd Nr. ocds-b3wdp!-MD-1675260033270
prin “Cererea ofertelor de pret” a fost inregistrat Contractul de antrepriza nr.12 din 27.02.2023
incheiat cu operatorul economic SRL ,,Sud-Terra”, obiectul achizitiei fiind: “ Lucréri de intretiners
de rutind a drumurilor publice locale pentru anul 2023, r. Cantemir”, in valoare de 1 418 960, 78
lei, inclusiv TVA. Contractul de antreprizi a fost incheiat pe o perioadd de pénd la 31.12.2023.
Modific#irile operate previd modificiri la valoarea contractului prin majordri sau micgordri in
conformitate cu actele normative. Volumul de lucridri previzute la etapa initiala se micsorezzd din
motivul cd nu mai sunt necesare executarea unor lucréri si anume:
- Reparatia podului pe drumul local L 609 G 132- Taraclia-Plopi,
- Lucrari de plombare
si respectiv se micsoreazi valoarea contractului cu 418 960, 00 lei, inclusiv TVA.
Suma finald a contractului dupa modificarile operate constituie 1 000 000,78 lei, inclusiv TVA.

V1. Descrierea circumstantelor care au ficut necesari modificarea:

In procesul de executare al Programului de repartizare a Fondului Rutier pentru anul 2023 pe
raionul Cantemir a ap#rut necesitatea de se efectua unele modificari, care ar permite executarea mai
eficienti a activititilor planificate. Prin Decizia Consiliului Raional Cantemir nr. 05/21-XXVII din
11.09.2023 cu privire la modificarea deciziei nr.06/08-XXVII din 15.12.2022 privind Programul de
repartizare a Fondului Rutier pentru anul 2023 pe raionul Cantemr in urma examindrii la fafa
locului, receptiondrii lucrdrilor, consultirii operatorului SRL ,,Sud-Terra”, responsabil de lucrarile
de intretinere de rutind a dramurilor si procesului verbal nr. 8 din 13.09.2023 al grupului de lucru,
s-a aprobat de a se retrage suma de 418 960, 00 lei, inclusiv TVA de la obiectul dat cin mozivul ca
nu mai sunt necesare executarea unor lucréri si anume:

- Reparatia podului pe drumul local L 609 G 132- Taraclia-Plopi,
- Lucrari de plombare
Suma finali a contractului dupd modificarile operate constituie 1 000 000,78 lei, inclusiv TYA”.
Astfel, in Contract se aplicd urmatoarele modificari:

- se micsoreazd volumul de lucrdri,
- se micsoreaza valoarea contractului cu 418 960, 00 lei, inclusiv TVA.
Valoarea totala a contractului dupd modificarile operate constituie 1 000 000,78 lei, inclusiv TVA.
Decizia Consiliului Raional este postatd la adresa de internet: https://www.cantemir.md/deciziile-
consiliului-raional/.

VII. Rezultatele examinarii:
In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadru nr.
21072684/1 din 25.09.2023 a fost incheiat Acordul aditional privind micsorarea volumului de
lucrari si micgorarea valorii contractului.

Denumire operator Valoarea modificarilor (dupa caz)
economic Firi TVA Inclusiv TVA
SRL “Sud-Terra” |19 ] 25.09.2023 -349 133, 33 lei -418 960, 00 lei |

Nr. si data acordului aditional

o



Conducitorul grupului de lucru:

CIOBANU Andrei

(Nume, Prenume)

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agentia Nationald pentru Solutionarea Contestatiilor: mun. Chigindu, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 124 ei. 4;
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



