DECIZIE
privind modificarea contractului
de achizitii publice
Nr. 21039557/12 din 2S. 01. 2024

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante

Consiliul Raional Cantemir

Localitate or. Cantemir
IDNO 1007601010275
Adresa or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, MD — 7301

Numar de telefon

0(273) 22650 Presedintele raionului
0(273) 22750 Presedintele grupului de lucru

Numar de fax

0(273) 22058 anticamera

E-mail oficial

consiliul.raional-cantemir@apl.gov.md

Adresa de internet

www.cantemir.md

Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gutanu Raisa — specialist in domeniul achizitiilor
publice, tel 0(273) 23233.

2. Date cu privire la procedura de achizitie:

Tipul procedurii de achizitie

[ Cererea ofertelor de preturi

E Licitatie deschisa

[J Negociere fara publicarea prealabild a unui anunt
de participare (NFP)*

Obiectul achizitiei

Lucrari de reparatia drumului L603, R36-
Larguta-Cirpesti-G136, r. Cantemir

Cod CPV

45233142-6

Valoarea estimata a achizitiei

24 929 673, 00 lei

Nr. si link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1620893525584

Link: achizitii.md/ro/public/tender/21039557/

Data publicarii anuntului de participare

Data publicérii: 13.05.2021

Data (datele) si referinta (referintele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se refera
anuntul respectiv (dupd caz)

3. Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru

[ Bunuri [ Servicii I:I Lucriari

Contractul de achizitie/acordul-cadru se refera la | [] Da

un proiect si/sau program finantat din fonduri ale @ Nu

Uniunii Europene

Sursa de finantare EBuget de stat; [JBuget CNAS;
[CJBuget CNAM; [JSurse externe;
[JAlte surse: [Indicati]

Data deciziei de atribuire a contractului de | 07.06.2021

achizitie/ acordului-cadru

Denumirea operatorului economic

SRL “Constdrum”

IDNO al operatorului economic

1018603000346

Nr. si data contractului de achizitie/acordului-
cadru

Nr: 24
Data: 16.06.2021

Valoarea contractului de achizitie/acordului- | Faria TVA: 19 116 672, 30 lei
cadru Inclusiv TVA: 22 940 006, 76 lei
Termen de valabilitate 31.12.2024

Termenul limita de livrare/ prestare/ executare al | 31.12.2024

contractului

4. Date cu privire la modificarile necesare a fi efectuate:




Tipul modificarilor [0 Micsorarea valorii contractului

OJ Majorarea valorii contractului

[ Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare

[ Modificarea termenului de valabilitate

[J Rezolutiunea contractului

B Altele: Ajustarea valorii contractului

Temeiul juridic 1)Art.76 alin. 4 al Legii nr.131 din 03.07.2015
privind achizitiile publice cu modificarile
ulterioare;

2)Hot. Guv. 279/2022 privind modificarea Regu-
lamentului privind ajustarea periodicé a valorii
contractelor de achizitii publice cu executare con-
tinud, incheiate pe un termen mai mare de un an,
aprobat prin Hot. Guv. 1129/201 8(pct. 22 5i 31);
3)Capitolul nr. 4 din Contractul de antrepriza.

Cresterea prefului in urma modificirii (dupd caz) | 1224 937, 32 lei, inclusiv TVA

Modificarea anterioari a contractului de achizitii | Darea de seamdi nr. 21039544/02 din 23.02.2022
publice/acordului-cadru (dupd caz) Darea de seamd nr. 21039557/06 din 20.12.2022
Darea de seamd nr. 21039557/08 din 06.01.2023
Darea de seamd nr. 21039557/10 din 03.07.2023
Darea de seamd nr. 21039557/11 din 18.07.2023

5. Descrierea achizitiei inainte si dupd modificare:

fn urma desfasurarii procedurii de achizitie publicd Nr.ocds-b3wdp!-MD-1620893525584 prin
“Licitatie deschisd™ a fost Inregistrat Contractul de antrepriza nr. 24 din 16.06.2021 pe o perioada
de 4 ani, incheiat intre SRL ,,Constdrum™ si CR Cantemir. Obiectul achizitiei fiind: “Lucrdri de
reparatia_drumului L603, R36-Larguta-Cirpesti-G136. r. C antemir” in valoare de 22 940 006. 76
lei, inclusiv TVA.

Modificarile operate prevad aplicarea prevederilor art. 76, alin. 4 al Legii nr.131/2015 privind
achizitiile publice, Hot. Guv. 279/2022 cu privire la modificarea Regulamentului privind ajustarea
periodicé a valorii contractelor de achizitii publice cu executare continua, incheiate pe un termen
mai mare de un an, aprobat prin Hot. Guv. 1129/2018, precum si Cap. 4 din Contract.

Ajustarea valorii contractului se face anual, in lunile iulie si ianuarie, sau dupa caz, la finalizarea
si receptionarea lucrdrilor realizate conform contractului de achizitie, in baza actualizarii preturilor
componentelor pretului de cost conform formulei stabilite la punctul 31 din Hot. Guv. 279/2022 la
fiecare solicitare de plata pe perioada de derulare a contractului. Valoarea totald in urma ajustarii
contractului pand la zi constituia suma de 29 033 121. 48 lei. inclusiv TVA.

Astfel, in Contractul de antrepriza cap. 4 se vor opera urmatoarele modificari:

“In urma ajustarii valorii contractului de achizitie publicd in baza actualizirii preturilor compo-
nentelor pretului de cost, se va majora valoarea contractului cu suma de 1224 937, 32 lei, inclusiv

TVA. Suma finald a contractului dupd modificérile operate constituie 30 258 058, 80 lei, inclusiv
TVA”.

6. Descrierea circumstantelor care au fiicut necesard modificarea:

In procesul de executare a lucrdrilor a parvenit solicitarea din partea agentului economic (Scri-
soarea nr. 43 din 17.11.2023 cu anexele si calculul respectiv) de ajustare a valorii contractului de
achizitie publica in baza actualizdrii preturilor de cost in conditiile Hot. Guv. 279/2022, ca urmare a
cresterii pretului materialelor de constructie si pretul combustibilului. Examinarea solicitarii de
ajustare a valorii a fost efectuatd prin intermediul grupului de lucru, prin care s-a decis ajustarea
valorii contractului, intrucat, sunt intrunite conditiile cumulative a urméatoarelor cerinte:

1) contractul de achizitie publica de lucriri cu executare continud este incheiat pe un termen mai
mare de un an:

2) partea contractantd care a depus solicitarea de ajustare a valorii contractului si-a indeplinit
angajamentele contractuale;



3) la solicitarile de plati inaintate pe parcursul perioadei de ajustare au fost anexate calculele de
actualizare a preturilor componentelor pretului de cost.
Calculul s-a efectuat conform formulei stabilite la punctul 31 din Hot. Guv. 279/2022:
V.= av +eXC,y/Co +dXDa/Dy, unde:
V, — coeficientul de actualizare, care urmeazi a fi aplicat la valoarea contractului, calculat pentru
lucrarile prezentate:.
av — coeficientul fix, care reprezinta partea neactualizabila din valoarea contractului;
¢ — coeficientul care reprezinta ponderea materialelor de constructie din suma ofertei:
d — coeficientul care reprezinta ponderea combustibilului la utilizarea utilajelor si mecanismelor din
suma ofertei;
C, — preturile medii ale materialelor de constructie la data actualizérii preturilor;
C, — preturile medii ale materialelor de constructie la data incheierii contractului;
D, — preturile medii ale combustibilului la data actualizarii preturilor;
D, — preturile medii ale combustibilului la data incheierii contractului.

Astfel. in baza proceselor verbale(2) de receptie a lucrérilor executate in luna noiembrie 2023 si
calculul in detaliu anexat. valoarea contractului ajustat este de 1 224 937, 32 lei. inclusiv TVA.
(Conform anexei nr.1 calculul coeficientului de ajustarc a valorii contractului(Va) constituie -
450 409.88 lei, inclusiv TVA, conform anexei nr. 2 (Va) constituie - 774 527,44 lei, inclusiv TVA.
Va total: 450 409,88 lei + 774 527,44 lei = 1 224 937, 32 lei, inclusiv TVA).

Informatia din continutul anexelor(calculele coeficientului de ajustare, ponderea, indicile de preturi
la incheierea contractului, indicile de preturi in luna ajustarii preturilor) a fi considerate veridice si
parte integranta a deciziei.

fn urma deciziei grupului de lucru din 25.01.2024, proceselor verbale nr.10/b din 23.11.2023,
nr.12 din 28.12.2023 si nr. 2 din 19.02.2024(revizuirea deciziei) s-a stabilit modificarea contractului
de achizitii publice cap. 4 cu urmatorul continut:

“In urma ajustarii valorii contractului de achizitie publicd in baza actualizarii preturilor compo-
nentelor pretului de cost, se majoreaza valoarea contractului cu suma 1224 937, 32 lei, inclusiv
TVA.

Suma finala a contractului dupa modificirile operate constituie 30 258 058, 80 lei. inclusiv TVA”.

Calculele in detaliu se anexeazi. inclusiv procesele verbale de receptie a lucrdrilor.

7. Rezultatele examinarii:

in rezultatul examindrii necesitatilor de modificare a Contractului de achizitie nr. 24 din
16.06.2021 s-a decis incheierea Acordului Aditional privind ajustarea valorii contractului in baza
actualizarii preturilor componentelor pretului de cost conform formulei aprobate.

Denumire operator economic Valoarea modificarilor (dupd caz)
Fiara TVA Inclusiv TVA
SRL “Constdrum” 1020 781, 10 lei 1224 937, 32 lei

8. Componenta grupului de lucru pentru achizitii:

Nr. | Nume, Prenume Functia in cadrul grupului | Semnatur
de lucru [//, 4/
1 Gandrabur Petru Presedintele grupului de lucru i 1
2 Gutanu Raisa Secretarul grupului de lucru )Z}” s
3 Muranevici Dumitru Membru grupului de lucru 0k
4 | Butuc Nicolae Membru grupului de lucru
S Cozma Veaceslay Membru grupului de lucru B
6 | Enachi Aliona Membru grupului de lucru \UAAgeez
7 Vilcu Larisa Membru grupului de lucru /
8 | Dobrea Liliana Membru grupului de lucru KA .




Anexal

Calculul coeficientului de ajustarea periodica a valorii contractului Va
»Lucrari de reparatie a drumului L603, R-36-Larguta-Cirpesti-G136, r-nul Cantemir”

Indicile de preturiin| Indicile de preturiin
: - v Ponderea luna inchierii luna ajustarii ¢XCan/Con,
Denumirea materialului b =0
c, d contractului pretutilori dxDan/Don
Con, Don Can, Dan
Mixtura asfaltica 0,78809 114,3 222,6 1,535
Bitum 0,00482 114,3 222,6
0,009
Piatra sparta 0,10532 129,1 184,8 0,151
Amestec de prundis si nisip
Mg 0,00000 137, 185,4
balast si nisip 2 g 0,000
Beton 0,00000 107,9 149 0,000
Elemente prefabricate din beton 0,00000 124,9 2757 0,000
Confectii metalice 0,00000 108 187,5 0,000
Total ponderea materialelor 0,90 1,695
Autogreder 0,00298 116,92 142,36 0,004
Excavator, 0,7 m3 0,00000 116,92 142,36 0,000
Buldozer 0,00000 116,92 142,36 0,000
Compactor 5-6 t 0,01030 116,92 142,36 0,013
Compactor 10-16 t 0,01897 116,92 142,36 0,023
Autostropitoare 0,00000 90,89 130,75 0,000
Automacara 0,00000 90,89 130,75 0,000
Autobasculanta, 5t 0,00000 90,89 130,75 0,000
Autobasculanta, 10t 0,00000 116,92 142,36 0,000
Freza Wirtgen W 1000L 0,00000 90,89 130,75 0,000
Repartizor finisor de mixturi
. 0,01351 V12 170,

asfaltice o na 0 0,020
Total ponderea combustibilului 0,05 0,060
Partea neactualizabila av,
il 0,05 1 1 0,055

Va 1,809

1,0
Total cheltuieli directe 463795,07
Valoarea adaugata L ac=Lx(Va-1) 375341,5639
TVA 75068,31279
Total valoarea ajustatd pentru lucrdri executate 450408,8767
7 oy
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Anexal

Calculul coeficientului de ajustarea periodica a valorii contractului Va
mLhucrari de reparatie s drumului L603, R-36-Larguta-Cirpesti-G136, r-nul Cantemir”

Indicile de preturiin| Indicile de preturiin
3 g i Ponderea luna inchierii luna ajustarii cXCan/Con,
Denumirea materialului : e
c, d contractului pretutilori dxDan/Don
Con, Don Can, Dan
Mixtura asfaltica 0,79836 114,3 222,6 1,555
Bitum 0,02333 114,3 222,6
0,045
Piatra sparta 0,00000 129,1 184,8 0,000
Amestec de prundis si nisip,
bRl ,00000 ; 4
balast si nisip o Le =2 0,000
Beton 0,00000 107,9 149 0,000
Elemente prefabricate din beton 0,00000 124,9 20151 0,000
Confectii metalice 0,00000 108 187,5 0,000
Total ponderea materialelor 0,82 1,600
Autogreder 0,01041 116,92 142,36 0,013
Excavator, 0,7 m3 0,02143 116,92 142,36 0,026
Buldozer 0,00780 116,92 142,36 0,010
Compactor 5-6 t 0,00582 116,92 142,36 0,007
Compactor 10-10 t 0,01016 116,92 142,36 0,012
Autostropitoare 0,00000 90,89 130,75 0,000
Automacara 0,00000 90,89 130,75 0,000
Autobasculanta, 5t 0,00000 90,89 130,75 0,000
Autobasculanta, 10t 0,00939 116,92 142,36 0,011
Freza Wirtgen W 1000L 0,00000 90,89 130,75 0,000
Repartizor finisor de mixturi
: 2 )
e 0,02053 112,9 170,3 0,031
Total ponderea combustibilului 0,09 0,110
Partea neactualizabila av,
e+f+g 0.08 L . 0,077
Va 1,787
1,0
Total cheltuieli directe 820239,88
Valoarea adaugata L ac=Lx(Va-1) 645439,5321
TVA 129087,9064
Total valoarea ajustata pentru lucrari executate
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