
                                                       ANUNȚ 
                                                  privind modificarea contractului  

                                                               de achiziții publice 

                                       Nr. 21039557/13  din  03.07.2024 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Cantemir 

Localitate or. Cantemir 

IDNO 
1007601010275 

Adresa or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, MD – 

7301 

Număr de telefon 0(273) 22650 Președintele raionului 

Număr de fax 0(273) 22058 anticamera 

E-mail oficial consiliul.raional-cantemir@apl.gov.md 

Adresa de internet www.cantemir.md 

Persoana de contact  

(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Guțanu Raisa – specialist în domeniul 

achizițiilor publice, tel 0(273) 23233.          

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □ Licitație deschisă 

□  Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Lucrări de reparația drumului L603, R36-

Lărguța-Cîrpești-G136, r. Cantemir  

Cod CPV 45233142-6 

Valoarea estimată a achiziției  24 929 673, 00 MDL 

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   
Nr: :  ocds-b3wdp1-MD-1620893525584 

Link: achizitii.md/ro/public/tender/21039557/ 

Data publicării anunțului de participare 13.05.2021 

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 

anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

privind proiectul (proiectele) la care se referă 

anunțul respectiv (după caz) 

Nu este cazul 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □ 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 

un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene 

Nu □    Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □  

Buget CNAS □     Surse externe □ Alte surse:] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 

achiziție/ acordului-cadru 

07.06.2021 

Denumirea operatorului economic SRL “Constdrum” 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-

cadru 

Nr: 24 

Data: 16.06.2021 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 19 116 672, 30 lei 

Inclusiv TVA: 22 940 006, 76 lei 

Termen de valabilitate 31.12.2024 

Termen de execuție 31.12.2024 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor   Micşorarea valorii contractului  

 Majorarea valorii contractului   

 Modificarea termenului de executare/ livrare/ 

prestare  

http://www.cantemir.md/
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1620893525584
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 Modificarea termenului de valabilitate   

 Rezoluțiunea contractului   

 Altele:  Micșorarea volumului de lucrări 

Temeiul juridic Art.76 alin. 7, pct.2, lit.a),b) al Legii nr.131 din 

03.07.2015 privind achizițiile publice cu 

modificările ulterioare. 

Creșterea prețului în urma modificării(după caz) - 488 744, 45 lei, inclusiv TVA 

Modificarea anterioară a contractului de 

achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Darea de seamă nr. 21039544/02 din 23.02.2022 

Darea de seamă nr. 21039557/06 din 20.12.2022 

Darea de seamă nr. 21039557/08 din 06.01.2023 

Darea de seamă nr. 21039557/10 din 03.07.2023 

Darea de seamă nr. 21039557/11 din 18.07.2023 

Darea de seamă nr. 21039557/12 din 25.01.2024 

Alte informații relevante  

 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

          În urma desfășurării procedurii de achiziție publică Nr. ocds-b3wdp1-MD-1620893525584 din 

13.05.2021  prin „Licitație deschisă”, a fost înregistrat Contractul de antrepriză nr. 24 din 

16.06.2021 pe o perioadă de 4 ani, încheiat între SRL „Constdrum” și Consiliul Raional Cantemir. 

Obiectul achiziției fiind: “Lucrări de reparația drumului L603, R36-Lărguța-Cîrpești-G136, r. 

Cantemir”, în valoare de  22 940 006, 76 lei, inclusiv TVA. 

     Valoarea totală în urma ajustării contractului până la zi constituie suma de 30 258 058, 80 lei, 

inclusiv TVA(Modificat prin 5 acorduri adiționale de ajustare).  

         Modificările operate prevăd  modificări la valoarea contractului prin majorări sau micșorări în     

      conformitate cu actele normative. Volumul de lucrări prevăzute la etapa inițială se micșorează     

      deoarece din motive economice nu s-au  executat unele lucrări și anume: 

    - Lucrări de reparație a trotuarului(cap. 6 din Devizul local); 

    - Instalații de semnalizare rutieră(cap. 9 din Devizul local) și respectiv  

se micșorează valoarea contractului cu 488 744, 45 lei, inclusiv TVA în baza Devizului local 

semnat de părți. 

     Astfel, în Contractul de antrepriză se vor opera următoarele modificări:       

    - se micșorează volumul de lucrări; 

    - se micșorează valoarea contractului cu 488 744, 45 lei, inclusiv TVA. 

Suma finală a contractului după modificările operate constituie 29 769 314, 35 lei, inclusiv TVA. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

    În procesul de executare/recepționare a lucrărilor la obiectul respectiv  a apărut necesitatea de a se 

opera unele modificări la obiectul dat în urma examinării la fața locului, recepționării lucrărilor, 

consultării operatorului SRL „Constdrum”, responsabil de reparația drumurilor. Grupul de lucru a 

stabilit necesitatea de a se retrage suma de 488 744, 45 lei, inclusiv TVA de la obiectul dat, deoarece 

din motive economice nu s-au  executat unele lucrări și anume: 

    - Lucrări de reparație a trotuarului(cap. 6 din Devizul local); 

    - Instalații de semnalizare rutieră(cap. 9 din Devizul local) și 

respectiv se va micșora valoarea contractului cu 488 744, 45 lei, inclusiv TVA în baza Devizului 

local, semnat de părți. 

    În urma deciziei grupului de  lucru din 03.07.2024 s-a stabilit modificarea contractului de 

achiziții publice cu următorul conținut: 

    - se micșorează volumul de lucrări; 

    - se micșorează valoarea contractului cu 488 744, 45 lei, inclusiv TVA. 

   Suma finală a contractului după modificările operate constituie 29 769 314, 35 lei, inclusiv TVA. 

      Devizul local se anexează. 

VII. Rezultatele examinării: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1620893525584
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    În baza deciziei grupului de lucru nr. 21039557/13 din 03.07.2024 de modificare a contractului de 

achiziție nr. 24 din 16.06.2021 a fost încheiat Acordul adiţional privind micșorarea volumului de 

lucrări și micșorarea valorii contractului.  

Denumire operator 

economic 
Nr. și data acordului adițional 

Valoarea modificărilor (după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

SRL  “Constdrum” 3 03.07.2024 - 407 287, 04 lei - 488 744, 45 lei 

Conducătorul grupului de lucru: 

Petru  GANDRABUR                                                                                 
            (Nume, Prenume)                                                                                                   (Semnătura) 

 

 

 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 

tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
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