DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului
de achizitii publice

Nr. 21039557/13 din 03.07.2024

l. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autorititii contractante

Consiliul Raional Cantemir

Localitate or. Cantemir
IDNO 1007601010275
Adresa or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, MD — 7301

Numar de telefon

0(273) 22650 Presedintele raionului
0(273) 22750 Presedintele grupului de lucru

Numar de fax

0(273) 22058 anticamera

E-mail oficial

consiliul.raional-cantemir@apl.gov.md

Adresa de internet

www.cantemir.md

Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gutanu Raisa—specialist in domeniul achizitiilor
publice, tel 0(273) 23233

1. Date cu privire la procedura de achizitie:

Tipul procedurii de achizitie

L] Cererea ofertelor de preturi E Licitatie deschisa
[] Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de
participare (NFP)* 1 Altele: [Indicati]

Obiectul achizitiei

Lucrari de reparatia drumului L603, R36-Larguta-
Cirpesti-G136, r. Cantemir

Cod CPV

45233142-6

Valoarea estimati a achizitiei

24 929 673, 00 MDL

Nr. si link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1620893525584

Link: achizitii.md/ro/public/tender/21039557/

Data publicarii anuntului de participare

13.05.2021

Data (datele) si referinta (referintele) publicarilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se refera
anuntul respectiv (dupd caz)

Nu este cazul

Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru

O Bunuri O Servicii [l Lucriri

Contractul de achizitie/acordul-cadru se refera la
un proiect si/sau program finantat din fonduri ale
Uniunii Europene

[0 Da [W]Nu

Sursa de finantare

[WBuget de stat; CJBuget CNAM; CIBuget CNAS;
[ISurse externe; LIAlte surse: [Indicati]

Dat.a.fjeC|2|e| de_ atribuire a contractului de 07.06.2021
achizitie/ acordului-cadru

Denumirea operatorului economic SRL “Constdrum”
IDNO al operatorului economic 1018603000346
Nr. si data contractului de achizitie/acordului- | Nr: 24

cadru

Data: 16.06.2021

Valoarea contractului de
cadru

achizitie/acordului-

Fara TVA: 19 116 672, 30 lei

Inclusiv TVA: 22 940 006, 76 lei

Termen de valabilitate

31.12.2024

Termenul limita de livrare/ prestare/ executare al
contractului

31.12.2024

V.

Date cu privire la modificarile necesare a fi efectuate:

Tipul modificarilor

E Micsorarea valorii contractului
L1 Majorarea valorii contractului
[J Modificarea termenului de executare/ livrare/



http://www.cantemir.md/
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1620893525584

prestare

L1 Modificarea termenului de valabilitate

[] Rezolutiunea contractului

[ Altele: Micsorarea volumului de lucrari

Temeiul juridic Art.76 alin. 7, pct.2, lita),b) al Legii nr.131 din
03.07.2015 privind achizitiile publice cu modificérile
ulterioare.

Cresterea pretului in urma modificirii (dupd caz) | - 488 744, 45 lei, inclusiv TVA

Modificarea anterioara a contractului de achizitii | Darea de seama nr. 21039544/02 din 23.02.2022
publice/acordului-cadru (dupd caz) Darea de seamd nr. 21039557/06 din 20.12.2022
Darea de seama nr. 21039557/08 din 06.01.2023
Darea de seamd nr. 21039557/10 din 03.07.2023
Darea de seamd nr. 21039557/11 din 18.07.2023
Darea de seamd nr. 21039557/12 din 25.01.2024

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizitiei inainte si dupa modificare:

In urma desfasurarii procedurii de achizitie publici Nr. ocds-b3wdpl-MD-1620893525584 din
13.05.2021 prin ,,Licitatie deschisa”, a fost inregistrat Contractul de antrepriza nr. 24 din 16.06.2021 pe o
perioada de 4 ani, incheiat intre SRL ,,Constdrum” si Consiliul Raional Cantemir. Obiectul achizitiei
fiind: “Lucrari de reparatia drumului L603, R36-Larguta-Cirpesti-G136, r. Cantemir” in valoare de
22 940 006,76 lei, inclusiv TVA.

Valoarea totala in urma ajustarii contractului pana la zi constituie suma de 30 258 058, 80 lei, inclusiv
TVA(Modificat prin 5 acorduri aditionale de ajustare).

Modificarile operate prevad modificari la valoarea contractului prin majorari sau micsorari in
conformitate cu actele normative. Volumul de lucrari prevazute la etapa initiala se micsoreaza
deoarece din motive economice nu s-au executat unele lucrari si anume:

- Lucrari de reparatie a trotuarului(cap. 6 din Devizul local);

- Instalatii de semnalizare rutiera(cap. 9 din Devizul local) si respectiv
se micsoreaza valoarea contractului cu 488 744, 45 lei, inclusiv TVA in baza Devizului locale semnat de
parti.

Astfel, in Contractul de antrepriza se vor opera urmatoarele modificari:

- se micsoreaza volumul de lucrari;

- se micsoreaza valoarea contractului cu 488 744, 45 lei, inclusiv TVA,

Suma finala a contractului dupa modificarile operate constituie 29 769 314, 35 lei, inclusiv TVA.

VI.  Descrierea circumstantelor care au ficut necesara modificarea:

In procesul de executare/receptionare a lucrarilor la obiectul respectiv a aparut necesitatea de a se opera
unele modificari la obiectul dat in urma examinarii la fata locului, receptionarii lucrarilor, consultarii
operatorului SRL ,,Constdrum”, responsabil de reparatia drumurilor. Grupul de lucru a stabilit necesitatea
de a se retrage suma de 488 744, 45 lei, inclusiv TVA de la obiectul dat, deoarece din motive economice
nu s-au executat unele lucrari si anume:

- Lucrari de reparatie a trotuarului(cap. 6 din Devizul local);

- Instalatii de semnalizare rutierd(cap. 9 din Devizul local) si

respectiv se va micsora valoarea contractului cu 488 744, 45 lei, inclusiv TVA in baza Devizului local,
semnat de parti.

In urma deciziei grupului de lucru din 03.07.2024 s-a stabilit modificarea contractului de achizitii

publice cu urmatorul continut:

- se micsoreaza volumul de lucrari;

- se micsoreaza valoarea contractului cu 488 744, 45 lei, inclusiv TVA.

Suma final3 a contractului dupd modificarile operate constituie 29 769 314, 35 lei, inclusiv TVA.

Devizul local se anexeaza.

VIl. Rezultatele examinarii:


https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1620893525584

In baza deciziei grupului de lucru nr. 21039557/13 din 03.07.2024 de modificare a contractului de
achizitie nr. 24 din 16.06.2021 a fost incheiat Acordul aditional privind micsorarea volumului de
lucrari si micsorarea valorii contractului.

Intrepri Valoarea modificarilor (dupa caz)
ndere Termen de
Denumire cu Nr. si data Firi TVA Inclusiv TVA | valabilitate
capital ; X al
operator IDNO acordului .
. autohton ... contractului
economic . aditional .
/mixt/as g / acordului-
ociere/ cadru
strain
SRL 1018603000346 X Nr. 3 - 407 287,04 lei | - 488 744, 45 lei | 31.12.2024
“Constdrum” 03. 07. 2024 ' ' T

Conducitorul grupului de lucru:

Petru GANDRABUR . ,
Digitally signed by Gandrabur Petru

(Nume, Prenume) Date: 2024.07.03 16:26:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Agentia Achizitii Publice: mun. Chigindu, sos. Hincesti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agentia Nationala pentru Solutionarea Contestatiilor: mun. Chisindu, bd. Stefan cel Mare §i Sfint, 124 et. 4; tel..022-
820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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