
DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice 

Nr. 21397100/1 din 27.10.2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Cantemir 

Localitate or. Cantemir 

IDNO 1007601010275 

Adresa or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, MD – 7301 

Număr de telefon 0(273) 22650 Președintele raionului 

Număr de fax 0(273) 22058 anticamera 

E-mail oficial consiliul.raional-cantemir@apl.gov.md @ 

Adresa de internet www.cantemir.md 

Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-mail) Guțanu Raisa–specialist în domeniul achizițiilor 

publice, tel 0(273) 22058 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri  Licitație deschisă  

Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 

participare (NFP)*  Altele: 

Obiectul achiziției Lucrări de întreținere, rutină și reparații curente a 

drumurilor publice locale din raionul Cantemir pentru 

anul 2025 

Cod CPV 45200000-9 

Valoarea estimată a achiziției  1 203 124, 91 lei  

Nr. și link-ul procedurii(se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   
Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1744117377585 
Link: achizitii.md/ro/public/tender/21397100 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 08.04.2025 

Data(datele) și referința(referințele) publică-

rilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE 

privind proiectul(proiectele) la care se referă 

anunțul respectiv(după caz) 

- 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri   Servicii  Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 

un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene 

 Da   Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat; Buget CNAM; Buget CNAS;  

Surse externe; Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 

achiziție/ acordului-cadru 
23.04.2025 

Denumirea operatorului economic SA “Drumuri Cahul” 
IDNO al operatorului economic 1003603151541 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-

cadru 
Nr: 10 

Data: 05.05.2025 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-

cadru 

Fără TVA: 982 524, 81 
Inclusiv TVA: 1 179 029, 78 lei 

Termen de valabilitate 31.12.2025 

Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 

contractului 
31.07.2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor   Micşorarea valorii contractului  
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 Majorarea valorii contractului   

 Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

 Modificarea termenului de valabilitate   

 Rezoluțiunea contractului   

 Altele: excluderea volumelor de lucrări 
Temeiul juridic Art.76 alin. 7, pct.2 al Legii nr.131 din 03.07.2015 

privind achizițiile publice cu modificările ulterioare, 

Contract nr.10, cap.5.1.  

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) - 84 486,68 lei, inclusiv TVA 

 

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 

publice/acordului-cadru (după caz) 

- 

Alte informații relevante - 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

          În urma desfășurării procedurii de achiziție publică Nr. ocds-b3wdp1-MD-1744117377585 din 

08.04.2025 prin cererea ofertelor de preț a fost înregistrat Contractul de antrepriză nr. 10 din 

05.05.2025(nr. trez. 2025-0000000840), încheiat între SA “Drumuri Cahul” și Consiliul Raional 

Cantemir cu termen de valabilitate – 31.12.2025. Obiectul achiziției fiind “Lucrări de întreținere, rutină 

și reparații curente a drumurilor publice locale din raionul Cantemir pentru anul 2025”, în valoare de  

1 179 029, 78 lei, inclusiv TVA. 

     Modificările operate prevăd aplicarea prevederilor art. 76, alin. 7, pct. 2 al Legii nr.131/2015 privind 

achizițiile publice, precum și Cap. 5.1  din Contractul de antrepriză. Modificarea a devenit necesară în 

urma unor circumstanţe pe care autoritate contractantă care acţionează cu diligenţă nu a putut să le 

prevadă.      

    Astfel, în Contractul de antrepriză se vor opera următoarele modificări:       

    “- se exclud volumele de lucrări conform devizului  în valoare de 84 486,68 lei, inclusiv TVA. 

Suma finală a contractului după modificările operate constituie 1 094 543,10 lei, inclusiv TVA”. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:     

     În procesul de executare  a lucrărilor și a inventarierii drumurilor real executate la zi, ca urmare a 

necesităților apărute pe parcurs la obiectul dat, agentul economic a înaintat o informare prin care a 

comunicat că, în urma verificării stării reale a unor sectoare de drum, s-a constatat că anumite lucrări 

prevăzute în caietul de sarcini nu mai sunt necesare. Reeșind din cele expuse, agentul economic a venit cu 

propunerea de a exclude un volum de lucrări din caietul de sarcini, care nu m-ai sunt oportune, precum 

poziția 13. “Drum local L613 Gotești, stația Gotești -1,0 km”, care duc la lucrări superficilale și în final 

nu rezolvă nicicum stabilitatea și siguranța terenului. În acest sens, la solicitarea autorității, au fost 

elaborate Devizele locale de excludere, fiind coordinate cu agentul economic, prezentând în acest sens 

lista volumelor de excludere.  

   Examinarea solicitării a fost  efectuată prin intermediul grupului de lucru, prin care s-a decis 

modificarea contractului, întrucât, sunt întrunite condițiile cumulative a următoarelor cerințe: 

- modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care autoritate contractantă care 

acţionează cu diligenţă nu a putut să le prevadă; 

- modificarea nu afectează natura generală a contractului; 

- creşterea preţului nu depăşeşte 15 % din valoarea contractului initial, potrivit stipulărilor actelor 

legale.    

   Astfel, în baza Devizelor locale prezentate de excludere(F.7,5,3) se modifică volumul de lucrări la 

obiectul dat și respectiv se modifică valoarea contractului după cum urmează: 

- În baza Devizului local de excludere -se exclud volumele de lucrări din poziția  13. “Drum local 

L613 Gotești, stația Gotești -1,0 km”, în valoare de - 84 486,68 lei, inclusiv TVA. 

   În urma deciziei grupului de  lucru și a procesului verbal din 22.10.2025 s-a stabilit modificarea 

contractului de achiziții publice  cu următorul conținut: 

  “- se exclud volumele de lucrări conform devizului în valoare de - 84 486, 68 lei, inclusiv TVA. 
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   Suma finală a contractului după modificările operate constituie -1 094 543,10 lei, inclusiv TVA”. 

   Devizele locale se anexează. 

VII. Rezultatele examinării: 

     În rezultatul examinării necesităților de modificare a Contractului de achiziție nr. 10 din 05.05.2025 

s-a decis încheierea Acordul Adiţional privind modificarea volumului de lucrări și valorii contractului 

în baza devizelor anexate.  

Denumire 

operator 

economic 

IDNO 

Întreprin

dere cu 

capital 

autohton 

Nr. și data 

acordului 

adițional 

Valoarea modificărilor (după caz) 
Termen de 

valabilitate al 

contractului 
Fără TVA Inclusiv TVA 

SA 

“Drumuri 

Cahul” 

1003603151541 X 
Nr. 6 

27. 10. 2025 
-  70 405, 56 - 84 486,68 31.12.2025 

 

Conducătorul grupului de lucru, 

                Dumitru MURANEVICI                                                                       

 

 

 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-

820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
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