DECIZIE
privind modificarea contractului de achizitii publice
Nr. 21397100/1 din 24. 10. 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autorititii contractante

Consiliul Raional Cantemir

Localitate or. Cantemir

IDNO 1007601010275

Adresa Or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, MD — 7301
Numadr de telefon 0(273) 22650 Presedintele raionului

Numdr de fax 0(273) 22058 anticamera

E-mail oficial consiliul.raional-cantemir@apl.gov.md

Adresa de internet

www.cantemir.md

Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-mail)

0273 22058

2. Date cu privire la procedura de achizitie:

Tipul procedurii de achizitie

ECererea ofertelor de preturi 01 Licitatie deschisd
[ Negociere fard publicarea prealabild a unui anunt de
participare (NFP)* [J Altele:

Obiectul achizitiei Lucrdri de intretinere, rutind si reparatii curente
a drumurilor publice locale din raionul Can-
temir pentru anul 2025

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimatd a achizitiei

1203124, 91 lei

Nr. si link-ul procedurii (se va indica din cadrul

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1744117377585

portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Link: achizitii.md/ro/public/tender/21397100

Data publicarii anuntului de participare

Data publicarii: 08.04.2025

Data(datele) si referinta(referintele) publicdrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al UE privind
proiectul(proiectele) la care se referd anuntul

respectiv (dupd caz)

3. Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achizitie

[J Bunuri [J Servicii |B Lucrari

Contractul de achizitie se referd la un proiect
si/sau program finantat din fonduri ale UE

[T Da

Sursa de finantare

' Nu
EBuget de stat; [JBuget CNAS; [/Buget CNAM;
[Surse externe; [JAlte surse: [Indicati]

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizitie

23.04.2025

Denumirea operatorului economic

SA “Drumuri Cahul”

contractului

IDNO al operatorului economic 1003603151541

Nr. si data contractului de achizitie/acordului- | Nr: 10

cadru Data: 05.05.2025

Valoarea contractului de achizitie/acordului- | Fard TVA: 982 524, 81

cadru Inclusiv TVA: 1 179 029, 78 lei
Termen de valabilitate 31.12.2025

Termenul limitd de livrare/executare al | 31.07.2025

4. Date cu privire la modificdrile necesare a fi efectuate:

| Tipul modificirilor

IE Micsorarea valorii contractului




[J Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare

[7 Modificarea termenului de valabilitate

[J Rezolutiunea contractului

IE Altele: excluderea volumelor de lucriri
Temeiul juridic Art.76 alin. 7, pct.2, al Legii nr.131 din
03.07.2015 privind achizitiile publice cu
modificdrile ulterioare, Contract nr.10, cap.5.1
Cresterea pretului in urma modificdrii (dupicaz) | - 84 486,68 lei, inclusiv TVA

Modificarea anterioard a contractului de | -
achizitii publice(dupdi caz)
Alte informatii relevante -

5. Descrierea achizitiei inainte si dupd modificare:

fn urma desfasurdrii procedurii de achizitie publici Nr. ocds-b3wdpl-MD-1744117377585 din
08.04.2025 prin cererea ofertelor de pret a fost inregistrat Contractul de antreprizd nr. 10 din
05.05.2025(nr. trez. 2025-0000000840), incheiat intre SA “Drumuri Cahul” si Consiliul Raional
Cantemir cu termen de valabilitate — 31.12.2025. Obiectul achizitiei fiind “Lucrdri de intrefinere,
rutind si reparatii curente a drumurilor publice locale din raionul Cantemir pentru anul 2025”, in
valoare de 1 179 029, 78 lei, inclusiv TVA.

Modificarile operate previd aplicarea prevederilor art. 76, alin. 7, pct. 2 al Legii nr.131/2015
privind achizitiile publice, precum si Cap. 5.1 din Contractul de antrepriza. Modificarea a devenit
necesara in urma unor circumstante pe care autoritate contractanta care actioneaza cu diligentd nu a
putut s& le prevada.

Astfel, in Contractul de antrepriza se vor opera urmatoarele modificari:

“. se exclud volumele de lucrdri conform devizului in valoare de 84 486,68 lei, inclusiv TVA.
Suma finald a contractului dupd modificdrile operate constituie 1 094 543,10 lei, inclusiv TVA”.

6. Descrierea circumstantelor care au ficut necesard modificarea:

fn procesul de executare a lucrarilor si a inventarierii drumurilor real executate la zi, ca urmare a
necesititilor apdrute pe parcurs la obiectul dat, agentul economic a inaintat o informare prin care a
comunicat ci, In urma verificérii stirii reale a unor sectoare de drum, s-a constatat ca anumite lucrari
previzute in caietul de sarcini nu mai sunt necesare. Reesind din cele expuse, agentul economic a
venit cu propunerea de a exclude un volum de lucrdri din caietul de sarcini, care nu m-ai sunt
oportune, precum pozitia 13. “Drum local L613 Gotesti, statia Gotetti -1.0 km”, care duc la lucréri
superficilale si in final nu rezolva nicicum stabilitatea si siguranta terenului. In acest sens, la
solicitarea autorititii, au fost elaborate Devizele locale de excludere, fiind coordinate cu agentul
economic, prezentand in acest sens lista volumelor de excludere.

Examinarea solicitirii a fost efectuatd prin intermediul grupului de lucru, prin care s-a decis
modificarea contractului, Intrucit, sunt intrunite conditiile cumulative a urméatoarelor cerinte:

- modificarea a devenit necesard in urma unor circumstante pe care autoritate contractantd care

actioneaza cu diligenta nu a putut sa le prevada;

- modificarea nu afecteaza natura generald a contractului;

- cresterea pretului nu depéseste 15 % din valoarea contractului initial, potrivit stipuldrilor actelor

legale.

Astfel, in baza Devizelor locale prezentate de excludere(F.7,5,3)_se modific volumul de lucriri la
obiectul dat si respectiv_se modifica valoarea contractului dupd cum urmeaza:
- In baza Devizului local de excludere -se exclud volumele de lucrari din pozitia 13. “Drum local
L613 Gotesti. statia Goteti -1,0 km”, in valoare de - 84 486,68 lei, inclusiv TVA.
In urma deciziei grupului de lucru si a procesului verbal din 22.10.2025 s-a stabilit modificarea
contractului de achizitii publice cu urmétorul continut:
“. se exclud volumele de lucrdari conform devizului in valoare de - 84 486,68 lei, inclusiv TVA.




Suma finald a contractului dupd modificdrile operate constituie -1 094 543,10 lei, inclusiv TVA”.

Devizele locale se anexeazi.
7. Rezultatele examindrii:

In rezultatul examinarii necesitatilor de modificare a Contractului de achizitie nr. 10 din
05.05.2025 s-a decis incheierea Acordul Aditional privind modificarea volumului de lucrdiri si
valorii contractului in baza devizelor anexate.

Denumire operator economic Valoarea modificdrilor (dupd caz)
Fara TVA Inclusiv TVA
SA “Drumuri Cahul” - 70 405, 56 - 84 486,68

8. Componenta grupului de lucru pentru achizitii:

Nr. | Nume, Prenume Functia in cadrul grupului | Semndtura —
1. | Muranevici Dumitru Pregedintele grupului de lucru W/ -

2. | Enachi Aliona Secretarul grupului de lucru | X (lece~1
3. | Dobrea Liliana Membru grupului de lucru N I

4. | Butuc Nicolae Membru grupului de lucru -7 <

5. | Popa Adela Membru grupului de lucru bhQ

6. | Turcanu Ludmila Membru grupului de lucru ALoue
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Cantitate Valoarea, de deviz, lei
conform | Pe unitate de
Lucriri §i cheltuieli UM. | datelor din uidisuri

proiect
1 % 3 4 5 6 7

1. Drum Loeal L613 Gotesti statia
Gotesti-1,0 km

Simbol norme
si Cod
resurse

Ne

crt. Total

L Taierea cu freza a stratului de

beton asfaltic uzat, avind latimea
DI155A | tamburului 1000 mm, adincimea m2 600,000 33,609 20 165,627
stratului de: 5 cm

2 Sapatura mecanica cu autogreder
de pina la 175 CP, inclusiv

TsC21B1 | imprastierea pamintului la 10 m, | 100m3 0,900
in teren catg. Il

2412,743 2 171,469

3 Compactarea mecanica a
umpluturilor cu rulou compresor
static autopropulsat de 10-12 t, in
straturi succesive de 15-20 cm
TsD7A1 | Brosime dups compactare, 100m3 | 0450 3529,222 1 588,150
exclusiv udarea fiecarui strat in
parte, umpluturile executindu-se
cu pamint necoeziv grad.
compact. 92-94%

4 Sapatura mecanica cu excavatorul
de 0,40-0,70 me, cu motor cu
ardere interna si comanda
TsCO3F1 | hidraulica, in pamint cu umiditate | 100 m3 0,399 886,005 353,516
naturala, descarcare in
autovehicule teren catg,. 11

5 Transportarea incarcaturilor cu
TsI50A1 Zut?l;a;culanta de 5t la distanta ; 46,300 20,481 948,293
e

6 Reparatia drumurilor
DIR9B | impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 6,000 6067773 | 36406640

7 Sapatura mecanica la rigole (cu
sectiunea triunghiulara) cu
TsC17B | adincimea de 0,40 m, executatacu | 100m 2,000 787,187 1574,374
ajutorul autogrederului de pina la
175 CP, in teren catg. 11




I

Total Drum Local L613 Gotesti 63 208,069
statia Gotesti-1,0 km 5323,771
Inclusiv salariu
Total lei 63 208,069
CASM 24,00 % 1271,705
Total 100,00 + 64 485,774
Cheltuieli regie 6,00 % 3 869,146
Total 100,00 + 68 354,920
Beneficiul 3,00 % 2 050,647
Total 100,00 + 70 405,567
TVA 20,00 % 14 081,113
Total deviz:
Inclusiv salariu 84 486,680

Intoemit SA Drumuri Cahul

(functia, semnitura, numele, prenumele )

Verificat Consiliul raional Cantemir
(functia, semniitura, numele, prenumele)
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