DECIZIE
privind modificarea contractului de achizitii publice
Nr. 21361645/1 din 26. 08. 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autorititii contractante

Consiliul Raional Cantemir

Localitate or. Cantemir

IDNO 1007601010275

Adresa Or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, MD — 7301
Numdr de telefon 0(273) 22650 Presedintele raionului

Numdr de fax 0(273) 22058 anticamera

E-mail oficial consiliul. raional-cantemir@apl.gov.md

Adresa de internet

www.cantemir.md

Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gutanu Raisa — specialist in domeniul achizitiilor
publice, tel. 0(273) 2 32 33

2. Date cu privire la procedura de achizitie:

Tipul procedurii de achizitie

[J Cererea ofertelor de preturi E Licitatie
deschisd [ Negociere fard publicarea prealabild
a unui anunt de participare (NFP)* []Altele:

Obiectul achizitiei Lucrdri de reparatie a drumului public L604,
drum de acces spre s. Porumbesti, r. Cantemir,
in baza Proiectului de executie nr. 37/10-24-D cu
lungimea de 1,3 km

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimatd a achizitiei 6 178 495, 38 lei

Nr. si link-ul procedurii (se va indica din cadrul

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1739170073660

portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Link: achizitii.md/ro/public/tender/21361645

Data publicirii anuntului de participare

Data publicarii: 10.02.2025

Data(datele) si referinta(referintele) publicdrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al UE privind
proiectul(proiectele) la care se referd anuntul

respectiv (dupd caz)

3. Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achizitie

[J Bunuri [J Servicii B Lucriri

Contractul de achizitie se referd la un proiect
si/sau program finantat din fonduri ale UE

[JDa

Sursa de finantare

' Nu
Eﬂuget de stat; [TBuget CNAS; [/Buget CNAM;
[ISurse externe; [JAlte surse: [Indicati]

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizitie

17.04.2025

Denumirea operatorului economic

SRL “Profact Construct”

IDNO al operatorului economic 1010600024992
Nr. si data contractului de achizitie/acordului- | Nr: 14
cadru Data: 22.05.2025

Valoarea contractului de achizitie/acordului-
cadru

Fird TVA: 5 132 461, 50 lei

Inclusiv TVA: 6 158 953, 80 lei

Termen de valabilitate

30.12.2025

Termenul limiti de livrare/executare al
contractului

31.10.2025

4. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:




Tipul modificarilor B Micsorarea valorii contractului

®|Majorarea valorii contractului

[J Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare

[J Modificarea termenului de valabilitate

[J Rezolutiunea contractului

E Altele: includerea, excluderea volumelor de
lucrari

Temeiul juridic Art. 76 alin. 7, pct.2, al Legii nr.131 din
03.07.2015 privind achizifiile publice cu
modificdrile ulterioare, Contract nr.14, cap.5.1
Cresterea pretului in urma modificdrii (dupicaz) | - 35 308,66 lei, inclusiv T VA

+ 702 126,92 lei, inclusiv TVA

Modificarea anterioard a contractului de | -
achizitii publice(dupi caz)
Alte informatii relevante -

5. Descrierea achizitiei inainte si dupd modificare:

fn urma desfasuririi procedurii de achizitie publicd Nr. ocds-b3wdpl-MD-1739170073660 din
10.02.2025 prin licitatie deschisa a fost inregistrat Contractul de antrepriza nr. 14 din 22.05.2025(ar.
trez. 2025-0000000918), incheiat intre SRL “Profact Construct” si Consiliul Raional Cantemir
cu termen de valabilitate — 30.12.2025. Obiectul achizitiei fiind “Lucrdri de reparatie a drumului
public L604, drum de acces spre s. Porumbesti, r. Cantemir, in baza Proiectului de executie nr. 37/10-
24-D cu lungimea de 1,3 km”, in valoare de 6 158 953, 80 lei, inclusiv TVA.

Modificarile operate prevad aplicarea prevederilor art. 76, alin. 7, pet. 2 al Legii nr.131/2015
privind achizitiile publice, precum si Cap. 5.1 din Contractul de antreprizd. Modificarea a devenit
necesard in urma unor circumstante pe care autoritate contractantd care actioneazi cu diligen{d nu a
putut sa le prevada.

Astfel, in Contractul de antrepriza se vor opera urméatoarele modificéri:

“_ se exclud volumele de lucrdri conform devizului in valoare de - 35 308,66 lei, inclusiv TVA.

- se includ volumele de lucrdri conform devizului in valoare de +702 126,92 lei, inclusiv TVA.
Suma finald a contractului dupd modificdrile operate constituie 6 825 772,06 lei, inclusiv TVA”.

6. Descrierea circumstantelor care au ficut necesard modificarea:

In procesul de executare a lucrérilor si a necesitatilor aparute pe parcurs la obiectul dat, pe baza
Demersului(Scrisoarea oficiald nr. 1 din 25.08.2025) parvenitd de la agentul economic, prin care ne
informeaza ci la starea reald a sectorului de drum s-au depistat unele elemente geometrice ale acestui
sector, care nu au fost previzute in proiectul de executie, dar necesiti a fi efectuate si de a fi excluse
unele lucriri din caiet previzute, nefiind necesare. Reesind din cele expuse agentul a venit cu
propunerea de a exclude un volum de lucrari din caietul de sarcini, precum 1.3 Imbriciminte din
betorn de ciment, care cer cheltuieli addugitoare si duc la lucréri superficilale, care in final nu rezolva
nicicum stabilitatea si siguranta terenului si de a fi incluse alte volume de lucrdri §i anume: 1.
Imbriciminte cu betorn asfaltic si 2. Instalatii de semnalizare rutierd. In acest sens, la solicitarea
autorititii, au fost elaborate Devizele locale excludere/includere de cétre responsabilul tehnic al
agentului economic, fiind coordonate in prealabil cu dirigintele de santier al autoritatii si acceptul
autorului proiectului de executie(Demers nr. 03/08-2025 din 25.08.2025), prezentand in acest sens
lista volumelor de excludere, cat si lista volumelor de includere cu mdrirea distantei de executie a
lucrarilor de asfaltare cu suprafata de 473 m.p.

Examinarea solicitirii a fost efectuati prin intermediul grupului de lucru, prin care s-a decis
modificarea contractului, Intrucat, sunt intrunite conditiile cumulative a urmatoarelor cerinte:

- modificarea a devenit necesard in urma unor circumstante pe care autoritate contractanta care

actioneazi cu diligentd nu a putut si le prevada;

- modificarea nu afecteazi natura generala a contractului;




- cresterea pretului nu depaseste 15 % din valoarea contractului initial, potrivit stipuldrilor actelor
legale.

Astfel, in baza Devizelor locale prezentate excludere/incudere(F.7,5,3)_se modificd volumul de
lucriri la obiectul dat si respectiv se modifica valoarea contractului dupa cum urmeaza:
- In baza Devizului local de excludere -se exclud volumele de lucriri: 1. Imbriciminte din betorn
de ciment, in valoare de - 35 308,66 lei, inclusiv TVA.
- In baza Devizului local de includere - se includ volumele de lucréri: 1. imbricaminte cu betorn
asfaltic si 2. Instalatii de semnalizare rutierd, in valoare de +702 126,92 lei, inclusiv TVA.
In urma deciziei grupului de lucru din 26.08.2025 s-a stabilit modificarea contractului de achizitii
publice cu urmatorul continut:
“- se exclud volumele de lucrari conform devizului in valoare de - 35 308,66 lei, inclusiv TVA.
- se includ volumele de lucrdri conform devizului in valoare de +702 126,92 lei, inclusiv TVA.
Suma finald a contractului dupd modificdrile operate constituie 6 825 772,06 lei, inclusiv TVA”.

Devizele locale se anexeaza.
7. Rezultatele examindrii:

In rezultatul examinarii necesititilor de modificare a Contractului_de achizitie nr. 14 din
22.05.2025 s-a decis incheierea Acordul Aditional privind modificarea volumului de lucréri si
valorii contractului in baza devizelor anexate.

Denumire operator economic Valoarea modificdrilor (dupd caz)
Fara TVA Inclusiv TVA
-29 423,88 - 35 308,66
[13 99 9 k)
SRL “Profact Construct T 585 105,76 702 126,92
8. Componenta grupului de lucru pentru achizitii: i
A4 )
Nr. | Nume, Prenume Functia in cadrul grupului Semr;vlité&, o :
1. Gandrabur Petru Presedintele grupului de lucru d// Z { P
< /
2. | Gutanu Raisa Secretarul grupului de lucru (1) [
3. | Cozma Veaceslay Membru grupului de lucru T CM
4. | Turcanu Ludmila Membru grupului de lucru Y @gg@ 4
5. | Butuc Nicolae Membru grupului de lucru M /é/




Proiectarea unui tronson de drum R-35, cu CORIE

lungime 1.3 km, situat in sat. Porumbresti,

r-nul Cantemir
(denumirea obiectivului)

ly.signed by Butuc Nicolae

DEVIZ LOCAL N‘_’ Eiaifze .08.26 13:56:28 EEST

son: MoldSign Signature

Plan general (37/10-24-P{&}iiion: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |
Valoarea de deviz -35 308,66 lei

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz, lei
No  {Simbol norme si Cantitate e ur;xstatc; de Total
crt. Cod resurse Lucrari si cheltuieli UM. cox:jfor oy d’atelor o ST
Sy, incl. salariu iniel, salaiu
1 2 3 4 ) 6 7
1. 3 Imbracaminte de beton de ciment
1 Amenajarea stratului de egalizare din
amestec de agregat grosier si -3.3400 454,071 -1 516,597
DI110 agregate fine cu 0-32 mm, conform m3 ’ 9750 32,565
SR-EN 12620+A1:2008 ’ ’
2 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta fr. 40-63, LA-30, pentru
DAI2B drumuri, cu asternere mecanica, m3 -8,0500 671,763 -3 407,689
executat cu impanare fara innororire, 39,000 313,950
conform SR-EN 13242-A:2008
3 Strat anticontaminator din material
textil netesut filtrant sintetic asternut -28.0000 11,206 -313,768
DAI9A pe ampriza sau platforma m2 ’ 2470 69,160
drumului/Pelicula din polietilena ’ ’
4 Imbracaminte din beton cu ciment la
drumuri, executata intr-un singur
strat, cu grosimea de 15 cm / Beton
C30/37 XF4 XD3 XM, k=0,8 28,0000 340,935 -9 546,192
DCO5A pentru grosimea stratului de 12cm; se | m2 ’ 32.240 2902.720
exclude: otel beton si plasa; Consum 2 4
materila nou: Scandura -0,0005
m3/m2
Total lei -16 784,246
Total 3 Imbracaminte de beton de -16 784,246
ciment -1 318,395
Inclusiv salariu
2. 5 Rigola din beton (32 ml)
5 Sapatura manuala de pamint in spatii
limitate, avind sub 1,00 m sau peste
1,00 m latime, executata fara
TSA02B sprijiniri, cu taluz vertical, la 3 -6,1700 77,347 -477,230
fundatii, canale, subsoluri, drenuri, 71,347 -477,230
trepte de infratire, in pamint necoeziv
sau slab coeziv adincime < 0,75 m
teren mijlociu




1 2 3 4 5 6 7 |
6 Incarcarea in auto sol (pamint) cu 72.150 -757.575
TsH92B bolovani, cu pietre t -10,5000 : :
b FED 72,150 757,575
7 Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 10 t la distanta de: -10,5000 1225 250
TsIS1AS t
5 km 0,000 0,000
8 Lucrari la descarcarea pamintului in 0.0620 192,419 -11,930
TsC51B depozit, teren categoria II 100 m3 -
P gort 23,065 11,430
9 Pregatirea platformei de pamint in
vederea asternerii unui strat izolator
sau de reparatie din nisip sau balast,
TSEO6B prin nivelare manuala si. compactare | ;o0 -0,3000 1 131,950 -339,585
cu rulou compresor static 586,950 -176,085
autopropulsat, de 10-12 t, in teren
coeziv
10 Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 565.100 904,160
TsCS4C | gr.=0.05m my | HOO%0 ’ ;
64,350 -102,960
11 Turnarea betonului in straturi cu
grosimea de 5-20 cm, pentru
completari egalizari, pante si 2 253,729 -5 769,545
, . : .. -2,5600 > ’
AcD21A | umpluturi la canale in executie prin m3 559.000 1 431,040
interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire ’ T
1-5 m/ Beton C15 (F25) gr.=0.08 m
Total lei -8 388,665
Total 5 Rigola din beton (32 ml) -8 388,665
Inclusiv salariu -2 946,320
Total lei -25 172,93
Asigurari sociale 24 % -1023,54
Total -26 196,47
Cheltuieli de regie 8% -2 095,72
Total 28292,19
Beneficiu de deviz 4% -1 131,69
Total -20 423,88
TVA 20 % -5 884,78
-35 308,66
Total deviz: i
Inclusiy salariu -4 264,73

Digitally signed by Gandrabur Petru
Date: 2025.08.26 11:48:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Culicovschi Pavel
Date: 2025.08.26 12:19:38 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(functia, semnatura, numele, pren+nM{911DOVA EUROPEANA ]

(functia, semndtura, numele, prenumele)

D§-2023
Nr. 1927

1a,b; 2f

Digitally signed by Costis Ion

; Date: 2025.08.25 10:28:14 EEST
;(. Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

| MOLDOVA EUROPEANA |




Formular Nr.7

Proiectarea unui tronson de drum R-35, cu lungime 1.3 km, oLk

situat in sat. Porumbresti, r-nul Cantemir
(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Butuc Nicolae
DEVIZ LOCAL No 28202 5 ces

Plan general (37/10-24-PGlecation: Moldova _
fMOLDOVA EUROPEANA |

Valoarea de deviz 702 126,92 lei
Intocmit in prefuri curente

Valoarea de deviz, lei
Cantitate | Pg ynitate de Total
Ne | Simbol norme conform masurd o
crt. |si Cod resurse Lucriri gi cheltuieli UM. datelor din e S
proiect incl, salariu fnel. safarid
| 2 3 4 5 6 )
1. Imbracaminte de beton asfaltic
1 Amenajarea stratului de egalizare din
amestec de agregat grosier si 90.0000 454,100 40 869,000
DI110 agregate fine cu 0-32mm conform m3 o 9.750 877,500
SR-EN 12620+A1:2008 ’ ’
2 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta fr.40-63, LA/30, pentru
DAI2B drumuri, cu asternere mecanica, m3 210,0000 671,760 141 069,600
executat cu impanare fara innororire 39,000 8 190,000
conform SR-EN 13242-A:2008
3 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza in vederea aplicarii unui strat de 0,4500 8414,711 3 786,620
DI107 . t
beton asfaltic 0,000 0,000
4 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregat mare BAD 22.4, executata la 256,101 121 135,708
DB19G cald, in grosime de 6,0 cm, cu m2 473,0000 . -
’ ; ’ ’ 3,900 1 844,700
asternere mecanica
5 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza in vederea aplicarii unui strat de 0,3000 8 423,600 2 527,080
DI107 . t
beton asfaltic 0,000 0,000
6 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte BA16, executata la 183.214 86 660.358
DBI16H cald, in grosime de 4,0 cm, cu m2 A3 0000 - -
’ ; ? ’ 3,250 1 537,250
asternere mecanica
7 : : ; - :
_— ggeslt]ajarea stratului de egalizare din 5 242,4000 406,521 98 540,612
9,750 2 363,400
Total lei 494 588,978
Total Tinbracandinte de beton asfaltic 494 588,978
Inclusiv salariu 14 812,850
2. Instalatii de semnalizare rutiera
8 Plantarea stilpilor pentru indicatoare 4,0000 706,850 2 827,400
DF18A p . . " buc
pentru circulatie rutiera din metal, 70,850 283,400




1 2 3 4 5 6 7
confectionati industrial
9 Montarea indicatoarelor pentru
DF19A circulatie rutiera din tabla din otel - 4,0000 971,080 3 908,320
sau aluminiu pe un stilp gata plantat 28,600 114,400
10 Marcaje longitudinale, transversale si
DF17A diverse, executate mecanizat, cu 45 92,0000 166,062 15 277,704
vopsea, pe suprafete carosabile 30,550 2 810,600
Total lei 22013,424
Total Instalatii de semnalizare 22 013,424
rutiera 3 208,400
Inclusiv salariu
Total lei 516 602,40
Asigurari sociale 24 % 4 325,10
Total 520 927,50
Cheltuieli de regie 8% 41 674,20
Total 562 601,70
Beneficiu de deviz 4% 22 504,07
Total 585 105,77
TVA 20 % 117 021,15
702 126,92
Total deviz: R e
Inclusiv salariu 18 021,25
Intocmit
(functia, atura, ele, pr le )

(functia, semndtura, nuniele, prenumele)

Digitally signed by Sava Inna
Date: 2025.08.25 22:56:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

 MOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Costis Ton
Date: 2025.08.25 11:09:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

| MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Culicovschi Pavel
Date: 2025.08.26 13:28:07 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Gandrabur Petru
Date: 2025.08.26 13:14:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |
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